

Data 2020-09-27

ATASKAITA UAB RUKSA VADOVYBINIAM (SUTARČIŲ VYKDYMO VERTINIMO) SUSIRINKIMUI Nr. A/SV 20/09 -01

PER 09 MĖNESĮ ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ/PROJEKTŲ/UŽSAKYMŲ ANALIZĖ

Eil. Nr.	SIA	SUTAR-TIES/ Užsakymo DATA	PROJ . V.	ĮVYKDY- MO REZUL- TATAS k. d. (Su "- " vėlavim- as)	PIRKĖJAS	SUMA, €	GAMINIAI	SUTAR- TIES TERMI- NAS	TERMINO LAIKYMOSI REZULTATAS	KOKYBĖS PATIKRA	PAGRINDINIS TIEKĖJAS/ GAMYBOS PADALINYS	SUTRIKIMAI	PASTABOS
----------	-----	---------------------------------	--------------	---	----------	------------	----------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--	------------	----------

3	SIA087	20-07-16	Z	1	LR soc. Ir darbo min.	2226	Virtuvės	45 d.	Įvykdyta laiku	Po mon- tavimo nepilnai išv- alyti baldai	TRUKMĖ/ KI- ETŲ BALDŲ PADALINYS		
---	--------	----------	---	---	--------------------------	------	----------	-------	-------------------	--	---------------------------------------	--	--

5	SIA056	20-06-04	Z	0	Šilutės sav.	19656	Metaliniai baldai muziejui	90 d.	Įvykdyta laiku	-	TECHMED/ KIETŲ BALDŲ PADALINYS/ ESIGA	Numatytoje pakabų tvirtinimo vietoje klientas įrengė duris, ko pasekoje buvo kliūčių tvirtinant kabyklą. Kabykla buvo perdaryta ir pritvirtinta laiku.	Atidžiau išanalizuoti patalpų planus bei detaliau iškomunikuoti baldų išdėstymo -montavimo galimybes.
---	--------	----------	---	---	--------------	-------	----------------------------	-------	----------------	---	--	--	---

12	SIA090	20-07-30	Z	8	Panevėžio regitra	4404	Kėdės, suolai	45 d.	Įvykdyta laiku	-	MINKŠTŲ BALDŲ PADALINYS/ BRADO	-	-
13	SIA089	20-07-30	Z	10	Klaipėdos regitra	9438	Kėdės, suolai	45 d.	Įvykdyta laiku	Tiekėjas nepakrovė kėdžių at- lošų tvirtin- imų. Tvirtin- imai buvo gauti, kėdės sumontuotos ir pristatytos laiku	MINKŠTŲ BALDŲ PADALINYS/ BRADO	-	-

15	SIA117	20-09-01	Z	16	Mažeikių regitra	4162	Kėdės	45 d.	Įvykdyta laiku	-	MINKŠTŲ BALDŲ PADALINYS/ BRADO	-	-
----	--------	----------	---	----	---------------------	------	-------	-------	-------------------	---	---	---	---

Ataskaitą padėjo parengti, pastabas pateikė bei su ataskaitos duomenimis susipažino:

Eil.Nr.	Pareigos
1	Projektuotojas-konstruktorius
2	Gamybos vadovas
3	Pardavimų vadovas
4	Pavadootoja kokybei/tiekimo vadybibibkė

Susipažinau: direktorius Darius Kavaliauskas

Ataskaitą rengė pavadootoja kokybei/tiekimo v