

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2022 M. VASARIO 18 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-133

2022 m. _____ d.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT- 02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio, veikiančio pagal 2022-01-10 išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-16, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. vasario 18 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-133 „**Rajoninio kelio Nr. 3513 Padubysys–Juodaičiai–Griciai ruožo nuo 5,570 iki 7,401 km kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 15 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. liepos 8 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. vasario 18 d. pirkimo sutarties Nr. S-133, kuriuo pakeistos Sutarties 15 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1609.

3. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 1 280 234,23 Eur su PVM (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt keturi eurai, 23 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 1 058 044,82 Eur (vienas milijonas penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai, 82 ct), 21 proc. PVM yra 222 189,41 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai, 41 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą priimtos sutarties sumą ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 982 841,97 Eur su PVM (devyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 97 ct). Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

11.1. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 Padubysys–Juodaičiai–Griciai ruožo nuo 5,570 iki 7,401 km kapitalinio remonto kaina be PVM – 812 266,09 Eur (aštuoni šimtai dvylika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 09 ct);

11.2. 21 proc. PVM – 170 575,88 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt penki eurai, 88 ct).“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktų dokumento pakeitimus), atitinkančius Sutarties 91 ir 92 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius

Juridinio asmens kodas 121949798

PVM mokėtojo kodas LT 219497917

A.s. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AB, banko kodas 21400

Tel.: (8-5) 215 2050

El. paštas: eurovia@eurovia.lt

El. paštas: buhalterija@eurovia.lt

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir

priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

AB „Eurovia Lietuva“

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

A.V.

A.V.

