

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2
PRIE 2021 M. RUGSĖJO 28 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1143

2022 m. _____ d.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės *Ingridos Aleksonės*, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. rugsėjo 28 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1143 „*Tiltų ir viadukų, esančių magistraliniuose keliuose, paprastojo remonto darbai. X pirkimo dalis - Kelio A18 Šiaulių aplinkkelis viaduko per geležinkelį 8,578 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 12 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. rugpjūčio 25 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2021 m. rugsėjo 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-1143, kuriuo pakeistos Sutarties 12.2 papunkčio nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1914.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) yra 45 837,99 Eur su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai, 99 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 37 882,64 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 64 ct), 21 proc. PVM yra 7 955,35 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 35 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 45 837,99 Eur su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai, 99 ct). Į Priimtą Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.1. projektavimo darbų kaina be PVM 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų, 00 ct.)

10.2. statybos darbų kaina be PVM – 32 882,64 Eur (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 64 ct);

10.3. 21 proc. PVM – 7 955,35 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 35 ct).“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (arba po Sutarties pasirašymo pateikto dokumento pakeitimą), atitinkantį Sutarties 90 punkto nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19,

LT-02184 Vilnius

Įmonės kodas 125718917

Telefonas +37061606161

El. paštas info@gatas.lt

A.s. LT377180300011467332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir

priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

UAB „GATAS“

Direktorė

Ingrida Aleksonė

A.V.

A.V.

