

2020 M. SPALIO 28 D. SUTARTIES NR. S-1405 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 14
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VI Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Autokausta“** (įmonės kodas 135007799, registruota buveinė yra Marvelės g. 199B, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) ir **INTOP WARSZAWA Sp.z.o.o.** (registruota buveinė yra LUKASZA DREWNY, Nr. 70, Varšuva, duomenys apie įmonę saugomi Nacionaliniame teismo registre (Lenkijos Respublika)), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Autokausta“ direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamosi Rangovo 2022 m. kovo 14 d. raštu Nr. S-22/133 (Priedas Nr. 1), Rangovo 2022 m. gegužės 13 d. raštu Nr. S-22/294 (Priedas Nr. 2), statinio statybos techninio priežiūrėtojo 2022 m. gegužės 19 d. raštu Nr. (19.64.11)S-124 (Priedas Nr. 3), Užsakovo 2022 m. gegužės 26 d. raštu Nr. 2-7775 (Priedas Nr. 4), Užsakovo 2022 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 2-8028 (Priedas Nr. 5), Rangovo 2022 m. liepos 22 d. raštu Nr. S-22/462 (Priedas Nr. 6) ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo 2022 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. (19.64.11)S-148 (Priedas Nr. 7)

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 14 (toliau – Susitarimas) prie 2020 m. spalio 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-1405 „**Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas**“ (toliau – **Sutartis**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Neapmokėti Rangovui 100 % atliktų statybos darbų sumos už visus iš cinkuoto plieno skardos sumontuotus kelio ženklų skydus, kurie įrengti neišlaikant patvirtinto techninio projekto Techninių specifikacijų 6 skyriaus „Kelio ženklai, ženklinimas“ 6.2.1 papunktyje „Kelio ženklai“ nustatyto reikalavimo: „kelio ženklų skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba

lygiaverčių reikalavimus, padaryti iš EN AW 4016/H28 klasės dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavertį“, ir kurių bendras skaičius yra 250 vnt.

2. Įvertinant Rangovo tiesiogiai patirtas išlaidas ir kelio ženklų vieneto kainas, nurodytas Rangovo pateiktoje UAB „Eismo juosta“ 2021 m. gruodžio 10 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija EJK Nr. 8464, 2022 m. gegužės 25 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija EJK Nr. 8836 bei 2022 m. gegužės 25 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje serija EJK Nr. 8837 (šio Susitarimo priedas Nr. 6), nustatyti šio Susitarimo 1 punkte apibrėžtų **neapmokamų darbų sumą – 28 438,00 Eur su PVM (dvidešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 0 ct)** (suma be PVM – 23 502,48 Eur; PVM – 4 935,52 Eur).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Autokausta“
Marvelės g. 199 B LT-46204 Kaunas
Įmonės kodas 135007799
Tel. (8 37) 397 555,
El. paštas: statyba@autokausta.lt
A.s. 327180900013467629
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Autokausta“
direktorius
Juozas Kriauciūnas

(parašas)

A.V.
