

TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS_
PRIE 2021-08-27 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 53-171

2022 m. spalio d.

Nr. _____
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188714992, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Sauliaus Petrausko, veikiančio pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio pagal Rangovo įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ši papildomą susitarimą, vadovaujantis 2021 m. rugpjūčio 27 d. Statybos rangos sutarties Nr. 53-171 (toliau – Sutartis) 10.3.2 papunkčiu ir, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 14 straipsnį, susitarė:

1. Sutarties 9.11 punktą išdėstyti taip:

„9.11. Užsakovas atliks mokėjimus už Rangovo atliktus darbus žemiau nurodyta tvarka.

Rangovas sąskaitas tarpiniams mokėjimams ir (ar) galutiniam mokėjimui teiks ir mokėjimai pagal jas bus vykdomi Sutartyje numatyta tvarka, kol pasieks 530 000 eurų sumą su PVM.

Tarpiniams mokėjimams ir (ar) galutiniam mokėjimui viršijus 530 000 eurų sumą su PVM, Rangovas darbų atlikimo aktus ir sąskaitas teikia kaip numatyta šios sutarties 9.5 punkte. Sutarties 2022 metų gruodžio mėnesio 31 dienai neapmokėtos sąskaitų sumos bus apmokamos 2023 metais per 12 mėnesių lygiomis dalimis.

Užsakovas pasilieka teisę 2022 m., esant finansinėms galimybėms, atlikti didesnę mokėjimą už pateiktas ir neapmokėtas sąskaitas, didesnes nei 530 000 Eur su PVM.

Rangovas patvirtina ir pareiškia, kad apie mokėjimo atidėjimą jam yra žinoma ir Rangovas sutinka su mokėjimo atidėjimu.“

2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2021 m. rugpjūčio 27 d. Sutarties Nr. 53-171 nuostatos.

3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2021 m. rugpjūčio 27 d. Sutarties Nr. 53-171 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992
PVM mokėtojo kodas –
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
A. s. LT 59 4010 0422 0001 0051
Telefonas (8 318) 66 108
El. paštas info@lazdijai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinais einantis administracijos direktoriaus
pareigas
Saulius Petrauskas
Parašas
Data.....

A.V.

Prekių tiekėjas

UAB „Statybos ritmas“
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Marijampolės filialas
Gamyklų g. 3, 68108 Marijampolė
A. s. Nr. LT487300010002336892
Telefonas (8 343) 71450, faksas (8 343) 70787
el. paštas info@sr.lt

Generalinis direktorius

Gintaras Valutis
Parašas
Data.....

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2022-10-06 2:40:30 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TREČIAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021-08-27 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 53-171
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-05 Nr. 53-199
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Eimanavičienė, Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-04 14:07:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-04 14:08:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 9:43:17 AM–2023-06-24 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Vilutis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-04 16:11:27 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-16 9:28:03 AM–2023-12-16 9:28:03 AM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Petrauskas, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-05 14:35:15 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-05 14:35:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 9:24:17 AM–2024-04-15 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-05 14:35:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 1:32:10 PM–2025-01-12 1:32:10 PM

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-10-06 2:40:30 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-10-06 2:40:30 PM atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-