

2021 M. RUGSĖJO 23 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1110 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Kličiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. rugsėjo 23 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1110 „*Kelio A11 Šiauliai–Palanga viaduko 144,485 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 12 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. rugpjūčio 31 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2021 m. rugsėjo 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-1110, kuriuo pakeistos Sutarties 12.2 papunkčio nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendrą kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1914.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) yra 108 259,01 Eur su PVM (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 01 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 89 470,26 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų, 26 ct), 21 proc. PVM yra 18 788,75 Eur (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 75 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties sumą ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 108 259,01 Eur su PVM (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 01 ct). Į Priimtą Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.1. projektavimo darbų kaina be PVM 5 000,00 eurų (penki tūkstančiai Eur 00 ct);

10.2. statybos darbų kaina be PVM 84 470,26 eurų (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų, 26 ct);

10.3. 21 proc. PVM – 18 788,75 eurai (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 75 ct).“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (arba po Sutarties pasirašymo pateikto dokumento pakeitimą), atitinkantį Sutarties 90 punkto nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 4 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas: 125718917

PVM mokėtojo kodas: LT219497917

Tel. +37061606161

El. paštas info@gatas.lt

A. s. LT377180300011467332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

UAB „GATAS“

A.V.

A.V.