

2022 M. BALANDŽIO 4 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-251 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. balandžio 4 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-251 „**Rajoninio kelio Nr. 1809 Kaišiadorys–Žasliai ruožo nuo 0,660 iki 6,080 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas**“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 12 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. rugsėjo 30 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. balandžio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-251, kuriuo pakeistos Sutarties 12 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė :

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1425.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) 1.453.943,32 Eur su PVM (milijonas keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 32 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 1.201.606,05 Eur (milijonas du šimtai vienas tūkstantis šeši šimtai šeši eurai, 05 ct), 21 proc. PVM yra 252.337,27 Eur (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 27 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1.453.943,32 Eur su PVM (milijonas keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 32 ct). Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.2. statybos darbų kaina be PVM – 1.190.336,05 Eur (milijonas šimtas devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 05 ct);

10.3. 21 proc. PVM – 252.337,27 Eur (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 27 ct).“

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir

priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-012190 Vilnius,

Juridinio asmens kodas 110801759

Telefonas (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.

A.V.