

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. VASARIO 10 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-10 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. VPS-200

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. vasario 10 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-10 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. vasario 10 d. sudarė sutartį Nr. VPS-10 Šakių rajono savivaldybės Voverių kadastro vietovės griovio Nr. 1 ir jo statinių remonto darbų atlikimo, kurios vertė 18 499,05 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2) Užsakovas 2022 m. rugsėjo 6 d. gavo Rangovo 2022 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. 056, informuojantį apie Šakių rajono savivaldybės Voverių kadastro vietovės griovio Nr. 1 ir jo statinių remonto darbuose atsiradusių darbų pakeitimų;

3) Darbų vykdymo metu atsirado nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų. Objekte nevykdomi darbai: 600 mm skersmens PP vamzdžių montavimas Nr.1 pk., 9+22 12m., sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm pk. 2+88, 3+11 2 vnt., kurių suma nurodyta nevykdomų darbų sąmatoje (2 priedas), kurių vertė 1 686,55 (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 55 ct) Eur su PVM;

4) Objekte numatyti atlikti papildomi darbai, kurie išvardinti Rangovo 2022 m. rugsėjo 1 d. rašte Nr. 056, jų suma nurodyta papildomų darbų lokalinėje sąmatoje (3 priedas), kurių vertė 4 978,58 (keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 58 ct) Eur su PVM;

5) Sutarties 66 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

6) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad *Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė pagal šį punktą neviršija 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

6) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų, kadangi tik pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, kad Projekte numatytą PP vamzdžiais perstatyti esamą 600 mm pralaidą yra tikslinga perstatyti g/b vamzdžiais, kadangi dėl nedidelio griovio gylio pralaidos užpylimo aukštis neužtikrintų pakankamo PP vamzdžių atsparumo gniuždymui, nes ši pralaida intensyviai naudojama pervažiuoti sunkiasvorių žemės ūkio technika. Užtikrinant pralaidos montavimo darbų kokybę, dėl didelio vandens debito, atitekančio iš miško, būtina patvenkti griovį, įrengiant laikinus pylimėlius bei pašalininant iš tranšėjų vandenį;

b) šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

c) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 26,91 proc. Atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti darbų, kurių vertė pagal pridedamą lokalinę sąmatą yra 1 686,55 (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 55 ct) Eur su PVM.

2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridedamą sąmatą yra 4 978,58 (keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 58 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 26,91 proc. pradinės Sutarties vertės.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

6. Pridedama:

6.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2022 m. rugsėjo 1 d. raštas Nr. 056, 1 lapas;

6.2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

6.3. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23a, LT-71137 Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, telefonas (8 345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius

(parašas)

A.V. 2022 m. rugsėjo d.

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)

A.V. 2022 m. rugsėjo d.