

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**  
**DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2021-434-(11.31)**  
**PAKEITIMO**

2022 m. spalio 10 d. Nr. SUT-2022-802-(11.31)

**Radviliškio rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Radsta“**, įmonės kodas 302650117, kurios registruota buveinė yra Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100 Radviliškio r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad,

Šalys 2021 m. gegužės 25 d. sudarė rangos sutartį Nr. SUT-2021-434-(11.31) dėl vietinės reikšmės kelio Nr. RD0543 Šaukotas-Paltynai ruožo ir vietinės reikšmės kelio Nr. RD0544 privažiavimas prie Paltynų nuo kelio Nr. 3432 ruožo Šaukoto sen., Radviliškio r. sav. kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Sutartis), o 2022 m. spalio 3 d. papildomu susitarimu Nr. SUT-2022-796-(11.31) pakeitė 9.1 papunktį, numatantį Sutarties kainos (įkainių) peržiūros momentą, dažnumą, perskaičiavimo formulę: Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ grupę „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį (Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas), o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – su perskaičiavimui taikytu paskutiniu indeksu, todėl Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo ir susitarė:

1. Neatliktų darbų kaina Susitarimo sudarymo metu yra 52 622,02 Eur su PVM (penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt du eurai 2 ct), iš kurių PVM 21 % yra 9 132,75 Eur (devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt du eurai 75 ct).

2. Atsižvelgus į Rangovo 2022 m. spalio 5 d. rašte Nr. 2210-1 „Dėl darbų įkainių (kainos) perskaičiavimo“ pateiktą Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portale skelbiamoje informacijoje apie statybos sąnaudų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ reikšmę laikotarpio pradžioje (pasiūlymų pateikimo mėnuo - 2021 m. balandžio mėnuo 2021M04), kuris yra 110,3474 ir indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje (2022 m. rugpjūčio mėn. – šiuo metu paskutinis skelbiamas SSKI 2022M08), kuris yra 133,2376, o jų santykis didesnis nei 1,05, todėl likusiai nebaigtų

2

darbų apimčiai pritaikius kainos (įkainių) perskaičiavimo koeficientą  $2022M08/2021M04 = 1,2074$ , nebaigtų darbų kaina yra 63 532,62 Eur su PVM (šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt du eurai 62 ct), iš kurių PVM 21 % yra 11 026,32 Eur (vieniulika tūkstančių dvidešimt šeši eurai 32 ct).

3. Įsigaliojus šiam Susitarimui **pradinė Sutarties vertė su PVM yra 244 112,65 EUR su PVM** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvylika eurų 65 ct), **priimta Sutarties vertė su PVM yra 192 910,63 Eur** (vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų 63 ct).

4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu, perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) taikomi nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.

5. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

6. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Susitarimo priedai:

8.1. UAB „Radsta“ 2022 m. spalio 5 d. raštas Nr. 2210-1 „Dėl darbų įkainių (kainos) perskaičiavimo, 2 lapai, 1 priedas.

8.2. Objekto suvestinis žiniaraštis po indeksacijos, 1 lapai, 2 priedas.

8.3. Susisiekimo dalies indeksuotas darbų kiekių žiniaraštis, 7 lapai, 3 priedas.

**Užsakovas:**

Radviliškio rajono savivaldybės administracija  
Įstaigos kodas 188726247  
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis  
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179  
AB bankas „SWEDBANK“  
b.k. 73000  
tel. (8-422) 69 003,  
faks. (8-422) 69 000  
El. p. informacija@radviliskis.lt

**Rangovas:**

UAB „Radsta“  
Įmonės kodas 302650117  
PVM kodas LT100006316415  
Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100  
Radviliškio r. sav.  
A. s. LT33 7044 0600 0772 0316  
AB „SEB bankas“ b.k. 70440  
tel. (8-656) 09300  
El. p. radsta2011@gmail.com

Administracijos direktorė  
Jolanta Margaitienė



Direktorius

Tautvydas Kriviekas



Radviliškio rajono  
savivaldybės administracijos  
Statybos ir viešosios tvarkos  
skyriaus vedėjas

Gintautas Vičas