

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838**

2022 m.

d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir UAB „Limega“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis, vadovaudamasi 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-838 (toliau -Sutartis) 10.1, 10.2 punktais, atsižvelgdamos į 2022 m. rugsėjo 9 d. protokole Nr. VST2-72 nurodytas aplinkybes,

sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Sutarties dėl objekto „Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato statybos darbai“, kuriuo susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus iš Rangovo, kurių bendra vertė yra 26255,47 Eur su PVM (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai, 47 ct). Šalys taip pat sutaria, kad papildomas terminas, papildomų darbų atlikimui nenustatomas.

2. Įvertinus papildomų įsigyjamų darbų vertę, nustatyti naują bendrą priimtą Sutarties sumą - **3 927 089,11 Eur** (*trys milijonai devyni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni eurai, 11 ct*) su PVM.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

5. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi;

6. Susitarimo priedas:

6.1. 2022-09-09 protokolas Nr. VST2-72.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
kodas 188771865
Tel. 8-41 59 63 20
Faksas 8-41 52 41 09
El. p.: rastine@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Limega“
Įmonės kodas 145407247
Kanapių g. 1C, Šiauliai
A./s. LT4573000010115237450
AB Swedbank, b. k. 7300
Tel. 8-41 455798
El. paštas : info@limega.lt

Antanas Bartulis
Administracijos direktorius

Vytautas Vilkas
Direktorius

Parašas
A.V. (pasirašymo data)

Parašas
A.V. (pasirašymo data)

Susitarimo kuratorė – Jolita Franckevičienė Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė,
tel. 8 – 41 596 313, el. paštas jolita.franckeviciene@siauliai.lt

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS
PROTOKOLAS**

2022 m.

d. Nr. VST2-

Šiauliai

Pirmininkė – Jolita Franckevičienė.

Dalyvavo:

Anicetas Vainoras, UAB „Limega“ statybos projektų vadovas,

Marijus Ponomariovas, UAB „Panevėžio miestprojektas“ projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovas,

Nerijus Kundrotas, Rėkyvos progimnazijos direktorius.

DARBOTVARKĖ. Dėl nenumatytų darbų vykdant Rėkyvos progimnazijos pastato Poilsio g. 1, Šiauliuose, priestato statybos darbus.

SVARSTYTA. Nenumatyti darbai vykdant Rėkyvos progimnazijos pastato Poilsio g. 1, Šiauliuose, priestato statybos darbus.

1. Sporto aikštelės aptvėrimas.

Jolita Franckevičienė informavo, kad šalia Rėkyvos progimnazijos priestato įrengiama sporto aikštelė. Nuo krepšinio aikštelės iki pastato yra mažiausias atstumas 6m. Sporto aikštelėje žaidžiant su kamuoliu neužtikrinamas vaikų saugumas. Vadovaujantis Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ aikštelė turi būti įrengta saugiu atstumu nuo mokyklos pastato, nekelti pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei.

Atsižvelgiant į tai siūloma krepšinio aikštelę aptverti 4 m aukščio tvora.

Marijus Ponomariovas pritarė, kad sporto aikštelę būtina aptverti.

Anicetas Vainoras pateikė krepšinio aikštelės aptvėrimo darbų paskaičiavimą.

Jolita Franckevičienė nurodė, kad Sutartyje nenumatytų papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis 2020-07-13 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-838 9.8.1 punktu.

Patikrinus pateiktą UAB „Limega“ sąmatą nustatyta:
vykdomų darbų vertė – 24168,39 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata.
2. Brėžinys
3. Komerciniai pasiūlymai.

2. Interaktyvios lentos.

Nerijus Kundrotas pasakė, kad mokykloje numatoma sumontuoti interaktyvias lentas prie kurių reikalingas elektros bei interneto prisidėjimas.

Jolita Franckevičienė patvirtino, kad šie darbai projekte nenumatyti.

Anicetas Vainoras pateikė nenumatytų darbų skaičiavimą.

Jolita Franckevičienė nurodė, kad Sutartyje nenumatytų papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis 2020-07-13 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-838 9.8.1 punktu.

Patikrinus pateiktą UAB „Limega“ sąmatą nustatyta:
vykdomų darbų vertė – 2087,08 Eur.

PRIDEDAMA:

4. Lokalinė sąmata.
5. Brėžinys

Jolita Franckevičienė nurodė, kad vykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, ir 2020-07-13 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-838 10.1, 10.2 punktais. Ji paaiškino, kad tik pritarus Administracijos direktoriui, bus sudaromas papildomas susitarimas dėl nenumatytų darbų atlikimo.

Patikrinus pateiktas UAB "Limega" sąmatas nustatyta:

- 1) vykdomų darbų vertė 26255,47 Eur.
- 2) lokalinės sąmatos pridedamos.

NUTARTA:

1. Administracijos direktoriui pritarus aikštelės aptvėrimo ir papildomiems elektrotechnikos darbams, parengti papildomą susitarimą.

Pirmininkė



Jolita Franckevičienė

Anicetas Vainoras

Marijus Ponomariovas

Nerijus Kundrotas



UAB "Panevėžio miestprojektas"
direktorė Vilma Šimatonienė
2022-08-05

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl nenumatytų darbų vykdant Rėkyvos progimnazijos pastato Poilsio g. 1, Šiauliuose, priestato statybos darbus.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-09 Nr. VST2-72
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-08 21:12:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-08 21:12:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-10 14:52:42 – 2027-06-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-09 07:51:38)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-09 07:51:38 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-12 Nr. SŽ-1317
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-10 09:48:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-10 09:48:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 12:57:47 – 2025-04-18 12:57:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vilkas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VILKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-13 09:11:03 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-09 08:30:48 – 2023-02-09 08:30:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-13 12:58:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-13 12:58:07 Dokumentų valdymo sistema Avilys