

SUSITARIMAS

PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIES NR. 16S-46 SUSITARIMO NR. 16S-31

2022 m. rugsėjo d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Ūkio subjektų grupė UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“**, atstovaujama UAB „Rofolis“ direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2021 m. lapkričio 8 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-46 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.3.2, 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.4, 18.2 ir 18.5 papunkčiais, atsižvelgdamos į Užsakovo 2022 m. balandžio 19 d. raštą Nr. IS-357 dėl statybos darbų sustabdymo, Šalys 2022 m. rugpjūčio 1 d. sudarė susitarimą Nr. 16S-31 dėl nevykdomų (atsisakomų), papildomų ir keičiamų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas Nr. 16S-31).

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarimo Nr. 16S-31 priedą Nr. 3, nauju šio susitarimo 1 priedu.
2. Šalys pareiškia, kad šio susitarimo 1 priede nurodyti keičiami statybos darbai yra įkainoti tinkamai, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant keičiamus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam susitarimui taikomos visa apimtimi.
4. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį susitarimą ir jo priedus.
5. Šis susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:
 - 6.1. 1 priedas – lokalinės nevykdomų ir keičiamų statybos darbų sąmatos, 2 lapai;
7. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas
8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A. s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
direktorius

Giedrius Vanagas

Arūnas Abromaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g.3, Šiauliai, tvoros rekonstravimo projektas

Statiny 1 Sklypo planas

Žiniaraštis 9 Keičiami darbai

				Suma žiniaraščiui	10381,99 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sklypo planas						
1	261250-1	Pervažų gelžbetonio plokštės Skyriuje 1	m3	1,63	1287,01	2097,82
						2097,82
2 Elektrotechnika, apšvietimas - keičiami darbai						
2	572582-3	G/b pamatas Skyriuje 2	vnt	79,0	54,62	4314,98
						4314,98
3 Elektroniniai ryšiai - keičiami darbai						
1	88003002-1	Stulpelis su g/b pamatu Skyriuje 3 Žiniaraštyje 9	vnt	32,0	67,73	2167,36
						2167,36
						8580,16
						1801,83
						10381,99

Sudarė :
/Pavardė/



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sučaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g.3, Šiauliai,
tvoros rekonstravimo projektas

Statinys 1 Sklypo planas

Žiniaraštis 8 Nevykdomi darbai (medžiagos)

		Suma žiniaraščiui 10381,99 EUR				
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sklypo planas						
1	261250	Pervažų gelžbetonio plokštės Skyriuje 1	m3	1,78	1178,55	2097,82
2 Elektrotechnika, apšvietimas - nevykdomi darbai						2097,82
1	572582-2	G/b pamatas Skyriuje 2	vnt	79,0	54,62	4314,98
3 Elektroniniai ryšiai - nevykdomi darbai						4314,98
1	88003002	Stulpelis įrangai Skyriuje 3 Žiniaraštyje 8 Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	vnt	32,0	67,73	2167,36 2167,36 8580,16 1801,83
Iš viso žiniaraštyje 8						10381,99

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Mindaugo g. 24 UAB "Rofolis" 135690672
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-46 SUSITARIMO NR. 16S-31
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-14 Nr. 16S-43
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-14 07:36:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Abromaitis, Direktorius, administracija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS ABROMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-15 06:52:30 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	3