

**SUSITARIMAS DĖL 2022-03-24 TIPINĖS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR.
40410/520478 KEITIMO**

2022-10-18, Nr. K-985
Vilnius

Užsakovas: **AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, , ir

Rangovas: **Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA" ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic"** - Uždaroji akcinė bendrovė "ELMONTA", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas LT100000013913, registruotos buveinės adresas Motorų g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir Uždaroji akcinė bendrovė "Ramus Baltic", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 301774539, PVM mokėtojo kodas LT100004176011, registruotos buveinės adresas Julijanavos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2022-03-24 sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 40410/520478 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-1197) LVPA 110/10 kV Kaišiadorių TP, Paukštininkų g. 10, Kaišiadorys, Kaišiadorių raj. sav., rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2022-10-07 gautas Rangovo raštas Nr. R-043, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto užbaigimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- iii) Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- iv) Papildomai darbų įsigyjama už 1767,08 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt septynis eurus, 08 ct) be PVM, kas sudaro 0,08 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,08 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės,

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1767,08 Eur (vienu tūkstančiu septyniais šimtais šešiasdešimt septyniais eurai, 08 ct) be PVM (2138,17 Eur (dviem tūkstančiais vienu šimtu trisdešimt aštuoniais eurai, 17 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **2 691 895,57 EUR** (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 57 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **2 224 707,08 EUR** (du milijonai du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai, 08 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **467 188,49 EUR** (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 49 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Ramus Baltic“