

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-2022-816(11.31)
PRIE 2020 M. BIRŽELIO 10 D. SUTARTIES NR. SUT-2020-433

2022 m. spalio 19 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir,

UAB „Helanas“, įmonės kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau – „Rangovas“), vykdydamos 2020 m. birželio 10 d. Rangos darbų sutartį Nr. SUT-2020-433 dėl Radviliškio r. sav. vietinės reikšmės kelio Nr. RD0016 Karčemos–Sedūnai–Grażioniai ruožo nuo 0,00 iki 1,16 km Radviliškio sen. ir ruožo nuo 1,16 km iki 2,54 km Aukštelkų sen. kapitalinio remonto darbų (toliau – Sutartis) atlikimo,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, bei
atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Pradinės Sutarties kaina (vertė) yra 806 589,00 (aštuoni šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 0 ct) Eur su PVM, priimta Sutarties suma pagal 2021 m. gruodžio 20 d. pasirašytą papildomą susitarimą SUT-2021-882-(11.31) yra 734 342,98 Eur su PVM (septyni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai 98 ct), neatliktų darbų kaina 24 240,36 Eur su PVM.

2. Rangovas 2022 m. spalio 17 d. kreipėsi raštu Nr. H-22/11/17-1 „Dėl kainos (įkainio) perskaičiavimo pagal 2020-06-10 darbų sutartį Nr. SUT-2020-433“ į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties įkainius.

3. Vadovaujantis Sutarties 9 punkto nuostatomis Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 procentai.

Pataisymo daugiklis (P): $P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}}$;

SSKI_{esamas} – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 24 (dvidešimt keturių) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos (2022-06-10 minus 49 dienos – 2022 m. balandžio mėnesio SSKI 2022M04 – 127,7353);

SSKI_{bazinis} – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos (pasiūlymų pateikimas 2020-05-22 minus 28 dienos – 2020 m. balandžio SSKI 2020M04 – 107,1904);

4. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI) „Keliai ir gatvės“ už 2020 m. balandžio mėnesį yra 2020M04 – 107,1904, o 2022 m. balandžio mėnesio skelbiamas indeksas „Keliai ir gatvės“ yra už 2022M04 – 127,7353.

5. Nuo 2020 m. balandžio mėnesio iki 2022 m. balandžio mėnesio Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) „Keliai ir gatvės“ pokytis yra 19,167 proc., o pataisymo koeficientas yra $P = 2022M04 / 2020M04 = 127,7353 / 107,1904 = 1,19174$.



6. Sutarties sąlygų 9.1.1 papunktyje nustatyta, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu objekto kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 procentai,

vadovaudamosi:

7. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, Elektroninio dokumento nuorašas 2 sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą;

8. Sutarties sąlygų 9 punktu, numatančiu Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimą, jų dažnumą ir sąlygas;

9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei sutarties kaina buvo peržiūreta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

10. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

Sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – papildomas susitarimas) ir susitarė:

12. Pagal Sutarties sąlygų 9.1.2.4 papunktyje esančią formulę perskaičiuoti įkainius ir kainą, padauginat juos iš pataisymo koeficiento 1,1917 (Susitarimo 2 ir 3 priedai).

13. Išdėstyti Sutarties sąlygų 4 ir 5 punktus taip:

„4. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 811 258,12 (aštuoni šimtai vienuolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 12 ct) Eur su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 670 461,26 (šeši šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras 26 ct) Eur, 21 proc. PVM yra 140 796,86 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 86 ct) Eur.

5. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 739 012,10 Eur su PVM (septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai dvylika eurų 10 ct). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. Statybos darbų kaina be PVM – 610 753,80 Eur (šeši šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 80 ct);

5.2. 21 proc. (nuo papunkčio 5.1 vertės) PVM – 128 258,30 Eur (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 30 ct)“.

14. Nuo šio Susitarimo sudarymo momento už naujai atliktus Darbus apmokėti perskaičiuotais įkainiais.

15. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

¹ <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/wsySBsKLaC>;

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
18. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. SUT-2020-433 dalis ir įsigalioja ji pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
19. Papildomo susitarimo priedai:
19.1. Rangovo 2022 m. spalio 17 d. raštas Nr. H-22/11/17-1 „Dėl kainos (įkainio) perskaičiavimo pagal 2020-06-10 darbų sutartį Nr. SUT-2020-433“, 2 lapai.
19.2. Perskaičiuoti darbų įkainiai, 2 lapai.

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s LT 94 7300 0100 0256 9931
AB „Swedbank“
b.k. 73000
tel.(8-422) 69 004,
faks. (8-422) 69 000

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė



Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
Įmonės PVM kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai
A/s LT
el. paštas keliai@helanas.lt



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Gintautas Vičas

2022-10-19

Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Remigijus Rudžianskas