

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3

Prie 2022 m. gegužės 20 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. ASR-158

2022 m. spalio 20 d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių, Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

AB „HISK“, kodas 147710353, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2022 m. gegužės 20 d. rangos darbų sutarties Nr. ASR-158 „Pasvalio raj. sav., Pasvalio apylinkių sen., Pervalkų kaimo, Broniaus Krivicko gatvės (Nr.123316) kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 punktais, atsižvelgdamos į 2022 m. gegužės 20 d. rangos darbų sutarties Nr. ASR-158 „Pasvalio raj. sav., Pasvalio apylinkių sen., Pervalkų kaimo, Broniaus Krivicko gatvės (Nr.123316) kapitalinio remonto darbai“ darbų keitimo protokolą, sudarytą 2022 m. spalio 18 d., (toliau – protokolas), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutartyje nurodytus Darbus pagal protokolo prieduose pateikiamas papildomų ir neatliekamų darbų sąmatas.

2. Nevykdomų darbų vertė – 2599,99 Eur (du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai 99 ct) iš kurių PVM sudaro 451,24 (keturis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 24 ct).

3. Papildomų darbų vertė – 15382,66 Eur (penkiolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 66 ct), iš kurių PVM sudaro 2669,72 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai 72 ct).

4. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo – 495318,03 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų, 3 ct), iš kurių PVM sudaro – 85964,29 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 29 ct).

5. Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Papildomas susitarimas sudarytas raštu 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šalys susitaria, kad Papildomam susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

A. s. LT627300010126862815

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Tel. 8 451 54 133

El. p. rastine@pasvalys.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Paulius Petkevičius

[Parašas]

A.V.

RANGOVAS

AB „HISK“

S. Kerbedžio g.7, 35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas 147710353

A. s. LT024010041200090263

Luminor Bank, AB

Banko kodas 40100

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Tel. 8 45 502601

El. p. info@hisk.lt

Generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius

[Parašas]

A.V.