

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2022-09-08	Susitarimo Nr.1	
Sutarties pavadinimas	Žemės sklypo sutvarkymo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Vilniaus g. 3 F, Šalčininkuose statybos darbai		
Sutarties data	2022.05.18	Sutarties Nr.	GS(9.5.3.)-206
Užsakovas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Šalmesta“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.2.1.2. punktas, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktas		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Pratęsti darbų galutinį terminą iki 2022 m. lapkričio 18 d.		
Sutarties kaina po Susitarimo	130925.06 Eur. (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt penki Eur, 6 ct) su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	Visų Darbų Galutinis terminas – iki 2022 m. lapkričio 18 d.		
Susitarimo priedai:	UAB „Šalmesta“ 2022-09-06 rašto Nr. G(5.15)-5597 „Dėl 2022-05-18 sutarties GS(9.5.3.)-206 žemės sklypo sutvarkymo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Vilniaus g. 3F, Šalčininkuose statybos darbų pakeitimo“ kopija, 1 lapas.		

Šalių atstovų parašai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188718713
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai

Uždaroji akcinė bendrovė „Šalmesta“
Juridinio asmens kodas 174962351
Pramonės g. 2, Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Josif Rybak

UAB „Šalmesta“ generalinis direktorius
Ričardas Rogačius

101 kab. 2022 -09- 0 6

Registracijos Nr. 6(515)-5597
Informacijos tel. (810) 30 169
el.pašt. langelis@salcesta.lt

2022-09-05 Nr.42

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

**Dėl 2022-05-18 sutarties GS(9.5.3.)-206 žemės sklypo
sutvarkymo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
Vilniaus g.3F, Šalčininkuose statybos darbų pakeitimo**

UAB „Šalmesta“ pagal 2022-05-18 sutarties Nr. GS(9.5.3.)-206 sąlygas darbus turėjo užbaigti per 4 mėnesius po sutarties pasirašymo.

Rusijos Federacijos pradėti kovo veiksmai Ukrainoje, bei Rusijos Federacijai bei Baltarusijai taikomos sankcijos suardė nusistovėjusias tiekimo grandines, kas paveikė ir šios sutarties vykdymo sąlygas.

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPI) 89 str.1d.3p. numato, jog pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti.

Todėl prašome pagal 11.2.1. sutarties sąlygas, pratęsti galutinį Sutarties atlikimo terminą iki 2022-11-18.

Pagarbiai
Generalinis direktorius



Ričardas Rogačius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, Lietuva (2022.10.27 11:22:13)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Žemės sklypo sutvarkymo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Vilniaus g. 3 F, Šalčininkuose statybos darbai
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-12 Nr. GSS(9.5.4.)-114
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Josif Rybak, Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-12 10:20:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-12 10:20:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022.07.07 14:19:01–2025.07.06 14:19:01
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Olga Šengerej, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-12 10:38:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-12 10:39:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022.07.07 14:06:44–2024.07.06 14:06:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ričardas Rogačius, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-12 14:29:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-12 14:29:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=NTREE-10747013,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021.02.18 17:26:39–2026.02.17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.10.27 11:22:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.10.27 11:22:13 atspausdino Violeta Tomaševič

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-