

**2022 M. BALANDŽIO 28 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-370 PAPILDOMAS
SUSITARIMAS**

2022 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. balandžio 28 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-370 „**Rajoninio kelio Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas ruožo nuo 9,440 iki 10,340 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas**“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 12 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. spalio 14 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. balandžio 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-370, kuriuo pakeistos Sutarties 12 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė :

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1425.

3. Pakeisti Sutarties 9 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„9. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) 332.158,62 Eur su PVM (trys šimtai trisdešimt du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 62 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 274.511,26 Eur (du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai vienuolika eurų, 26 ct), 21 proc. PVM yra 57.647,36 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 36 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 317.495,93 Eur su PVM (trys šimtai septyniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai, 93 ct). Į Priimtą Sutarties sumą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.2. statybos darbų kaina be PVM – 259.173,33 Eur (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt trys eurai, 33 ct);

10.3. 21 proc. PVM – 55.102,60 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai šimtas du eurai, 60 ct).“

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir

priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-012190 Vilnius,

Juridinio asmens kodas 110801759

Telefonas (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.

A.V.