

**SUSITARIMAS Nr. 6
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO IR DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO**

2022 m. spalio mėn. d.
Vilnius

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

UAB „Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304317232, adresas Užtvankos g. 17, 74202 Dainių k., Jurbarko raj., atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į:

- (i) Šalių 2021-09-13 įsigaliojusią „Tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje“ sutartį Nr. SUT21-P-337 (toliau – Sutartis);
- (ii) Raubiškių g., Vilniaus g., Rodūnės g., Tylioji g., P.Cvirkos g., Gegužės 3-osios g. papildomus gyventojų prašymus prisijungti prie centralizuotų tinklų;
- (iii) 2022-09-21 Rangovo pateiktą finansinį pasiūlymą dėl papildomų darbų;
- (iv) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis (perkami analogiški darbai tinkamam Sutarties užbaigimui);

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., Sutarties Bendrosios dalies 4.5 punktu, sudaro šį Susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas) ir **susitaria:**

- 1. Patikslinti Sutarties techninės specifikacijos priedą Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“, papildant 1.10P, 2.1PPP, 2.3P, 2.5PPP, 2.6PP, 2.7PP, 2.8PPP, 3.5PPP, 3.6PP, 3.9PP (papildomi darbai);
- 2. Įsigyti papildomų darbų už 51.164,00 Eur be PVM (penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt keturi Eur, 00 ct);
- 3. Padidinti Sutartyje nurodytą Sutarties vertę 51.164,00 Eur be PVM (penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt keturi Eur, 00 ct). Tokiu būdu, atnaujinta Sutarties vertė sudaro 1.503.408,07 Eur be PVM (vienas milijonas penki šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoni Eur, 07 ct);
- 4. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ 2.1. punktą ir išdėstyti jį taip:
„Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 1.503.408,07 Eur; (2) PVM 315.715,69 Eur; (3) Darbų kaina su PVM 1.819.123,76 Eur.“;
- 5. Pratęsti darbų atlikimo ir Sutarties galiojimo terminą, t. y. Šalys sutaria, kad Rangovas atliks darbus iki 2023-07-03, statybos darbų užbaigimo procedūras iki 2023-08-03, Sutarties galiojimas iki 2023-10-03.
- 6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
- 7. Šiuo Susitarimu kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja pilna apimtimi;
- 8. Šis Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PRIDEDAMA:

- 1. 2022-09-21 Rangovo finansinis pasiūlymas;
- 2. Patikslintas Sutarties techninės specifikacijos priedas Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“.



Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

UAB „Vilniaus vandenys“

Adresas Spaudos g. 8, 01517 Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8,
01517 Vilnius

Juridinio asmens kodas 120545849

PVM mok. kodas LT205458414

Tel. 1889

El. paštas info@vv.lt

A. s. Nr. LT64 7044 0600 0776 5833

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rangovas:

UAB „Žilinskis ir Co“

Adresas Ateities pl. 31, LT52167, Kauno m.

Adresas korespondencijai Užtvankos g. 17,
74202 Dainių k., Jurbarko raj.

Įmonės kodas: 304317232

PVM mok. kodas: LT100010333316

A. s. LT73 4010 0510 0370 6034

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100

Tel.: +370 447 70120

El. p.: info@zilinskis.com