

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 5 D. SUTARTIES NR. S-483

2022 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė UAB „Mevilsta“ ir UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 185255466 ir 1651088314, kurios registruota buveinė yra Dvaro g. 8, Paežerių km., Šeimenos sen. Vilkaviškio raj. ir Gardino g. 30 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama pagrindinio partnerio generalinio direktoriaus Kęstučio Muliuolio, veikiančio pagal 2021 m. kovo 30 d. Nr. 2021/03/30 jungtinės veiklos sutartį, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. gegužės 5 d. pirkimo sutarties Nr. S-483 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 60,444 iki 60,498 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“ sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/nevykdomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM yra -722,37 Eur (minus septyni šimtai dvidešimt du eurai, 37 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -151,70 Eur (minus vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras, 70 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -874,07 Eur (minus aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 07 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „Mevilsta“
Dvaro g. 8, Paežerių km., Šeimenos sen.
Vilkaviškio raj.
Įmonės kodas 185255466
Telefonas (8 6) 207 3519
El. paštas info@mevilsta.lt
A.s. LT417181200004467695

UAB „Parama“
Gardino g. 30 Alytus
Įmonės kodas 1651088314
Telefonas (8 315) 74702
El. paštas info@alytausparama.lt
A.s. LT277044060001941552

UAB „Mevilsta“
Generalinis direktorius
Kęstutis Muliuolis

.....
[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.]

.....
[pasirašymo data]