

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. vasario 25 d. Nr.1 R - 3
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Kretingos muziejus kodas 190299941, atstovaujamas direktorės Vidos Kanapkienės, veikiančios pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Statytojas), ir

UAB „Pamario restauratorius“ įmonės kodas 141972060, atstovaujamas direktoriaus Aldo Kliuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą.

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas – **Kretingos dvaro sodybos rūmų, Vilniaus g. 20, Kretinga**, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1430), **centrinio žiemos sodo – oranžerijos tvarkybos (remonto) darbai**, objekto valdytojas – Kretingos muziejus.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2021-07-26 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-54 (toliau - Sutartis) šiais naujais 2.1.2. ir 2.7.1 papunkčiais

„2.1.2. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **363000,00 Eur.** (trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų.) su PVM. Finansuojama: **254000,00 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **109000 Eur** Kretingos muziejaus lėšomis.

2.7.1. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki **2022 m. lapkričio 25 d.**“

2. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už balandžio mėn. turi pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kretingos muziejus – Vilniaus g. 20, 97104 Kretinga, kodas 190299941, tel. (8 445) 77323, a. s. LT26 4010 0418 0001 0096, Luminor Bank AS.

UAB „Pamario restauratorius“ – Turgaus a. 21, 09124 Klaipėda, tel. (8 46) 42 09 70, PVM mokėtojo kodas LT419720610, a. s. LT20 7044 0600 0061 3166, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Kretingos muziejaus
direktorė

UAB „Pamario restauratoriaus“
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Vida Kanapkienė

Aldas Kliukas