

2021-10-06 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-70

PAPILDOMAS SUSITARIMAS2022 m. vasario d. Nr.2 R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191266780, atstovaujama kunigo Eimanto Noviko, veikiančio pagal vyskupo dekretą ir

jungtinės veiklos sutarties partneriai **UAB „Rūpintojėlis“** ir **UAB „Vakarų titanas“**, atstovaujami atsakingo partnerio **UAB „Rūpintojėlis“** (toliau- Rangovas), kodas 121114022, atstovaujama direktoriaus Stasio Leonardo Žilio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas **Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u. kodas KVR 22373) vidaus patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbai** (toliau – darbai).

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2021-10-06 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-70 (toliau - Sutartis) šiais naujais 2.1.2 ir 2.7.1 papunkčiais:

„2.1.2. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **192 209,90 Eur.** (vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai devyni eurai, 90 ct) su PVM. Finansuojama **191 229,63 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **980,27 Eur** Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos lėšomis.

2.7.1. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki **2022 m. lapkričio 25 d.** “

2. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už balandžio mėn. turi pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (85) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 10051791, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija - Nepriklausomybės a. 1a, LT-42114 Rokiškis, kodas: 191266780, Tel./faks. 8 (458) 51979, 86 87 58342, rokiskioparapija@gmail.com, a. s. LT704010041500031663 Luminor Bank.

UAB „Rūpintojėlis“- Klaipėdos g. 5A, LT-01117 Vilnius, kodas 121114022, rupintojelis@gmail.com, tel. 8610 48299, a. s. LT27 7044 0600 0112 2193 SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos
klebonas

Eimantas Novikas

UAB „Rūpintojėlis“
direktorius

Stasys Leonardas Žilys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šnipiškių g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021-10-06 TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. R-70 PAPILDOMAS SUSITARIMAS ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO BAŽNYČIOS (U. KODAS KVR 22373) VIDAUS PATALPŲ TVARKYBOS (KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO, REMONTO IR APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	22-02-25 Nr. 1-162(1.13Mr-3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-02-28 17:56:33 Nr. R-5
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-24 17:41:55
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-24 17:42:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-25 09:56:08
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-25 10:30:29
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	

Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-12 - 2026-05-11
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	1
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	ser
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	1
Sertifikato galiojimo laikas	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Elektroninio dokumento elektroninio parašo tikrinimas
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	