

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VP-23 SĄLYGŲ
PAKEITIMO**

2022 m. rugpjūčio 10 d.

KAUNAS

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įstatus,

ir

BĮ „Kauno IX forto muziejus“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Pečiulio, veikiančio pagal muziejaus nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022 m. gegužės 17 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. VP-23 (toliau – Sutartis).

B. 2022 m. liepos 27 d. UAB „Infes“ pateikė prašymą Nr. SR-220727-01MG dėl Techninio projekto netikslumų (toliau – Prašymas), kuris yra suderintas su Užsakovo atstovu bei Bendrastatybinių ir Spec.darbų techniniu prižiūrėtoju. Prašyme buvo pateiktas pagrindimas, kad dėl I etapo Techniniame projekte padarytų klaidų neįmanoma tinkamai įvykdyti Sutartį, nes būtina atlikti papildomus griovimo darbus, kurie nebuvo numatyti Techniniame projekte.

C. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalimi:

1. papildomų darbų (pakeitimų) vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2. papildomų darbų (pakeitimų) vertė – 0,34 proc. nuo pradinės Sutarties kainos ir tai neviršija 15 proc. – darbų pirkimo atveju;

3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

1. ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Atlikti papildomus darbus, kurie būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį ir kurių vertė – 9557,00 (devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni) Eur su PVM, tame tarpe PVM – 1658,65 Eur. Į papildomų darbų kainą įeina visi Susitarimo pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai ir visos kitos išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės) reikalingos papildomiems darbams atlikti.

1.2. Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas dėl papildomų darbų keičiamas nebus.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4.4. Susitarimo priedai: papildomų darbų kiekių žiniaraščiai ir brėžiniai - yra neatsiejama Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Rangovas

Biudžetinė įstaiga „Kauno IX forto muziejus“

UAB „Infes“

Direktorius Marius Pečiulis

Generalinis direktorius Arvydas Markevičius