

2020-09-07 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. kovo 14 d. Nr. 5 /R-9
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau - Užsakovas), kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija (toliau - Valdytojas), kodas 291289050, atstovaujama klebono Vaidoto Labašausko, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

MB „Virmalda“ (toliau – Rangovas), kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas – **Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios Prienų r., Prienų m., Kęstučio g. 9**, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 989) **vidaus patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbai**.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. [V-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2020-09-07 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-21/1 (toliau - Sutartis) šiais naujais 2.1.3. ir 2.7.2 papunkčiais

„2.1.3. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **145394,48 Eur.** (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 48 ct) su PVM. Finansuojama: **112850,10 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų, **32544,38 Eur** Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos lėšomis.

2.7.2. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki **2022 m. lapkričio 25 d.**“

2. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už balandžio mėn. turi pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (8 5) 272 40 95, el. p.: kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija – Kęstučio g. 7, 59129 Prienai, kodas: 291289050, tel. +370 614 15515, el. p.: lvaidotas68@gmail.com, a. s. LT28 4010 0411 0005 0785, Luminor Bank, AB.

MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, tel. (8 37) 45 21 91, 45 19 54, el. p.:
virmalda@virmalda.lt, PVM mokėtojo kodas LT349061314, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB
bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Prienu Kristaus Apreiškimo parapijos
klebonas

MB „Virmalda“
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Vaidotas Labašauskas

Virginijus Rabačius