

2021-09-15 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-65

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. kovą 14 d. Nr.1/R - 11
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kauno seserų benediktinių vienuolynas (toliau – Valdytojas), atstovaujamas priorės sesers Paulinos Aleksandros Vanagaitės, ir

UAB „Kaminta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas **Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso klebonija, Benediktinių g. 6, Kaunas** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22363), **stogo ir fasadų tvarkybos (restauravimo) darbai**; objekto valdytojas – Kauno seserų benediktinių vienuolynas.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2021-09-15 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-65 (toliau - Sutartis) šiais naujais 2.1.2. ir 2.7.1 papunkčiais

„2.1.2. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **91274,12 Eur.** (devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt keturi eur,12 ct) su PVM. Finansuojama: **91274,12 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų,„

„2.7.1. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki **2022 m. spalio 25 d.**“

2. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už balandžio mėn. turi pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (8 5) 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kauno seserų benediktinių vienuolynas – Benediktinių g. 10, 44261 Kaunas, kodas 192064479, tel. +370 37 32 1797, +370 65 25 2287, (8 662) 22442, benedikauno@yahoo.com, a .s. LT39 7300 0100 0226 4595, Swedbank AB.

UAB „Kaminta“ Partizanų g. 47a, Kaunas, įmonės kodas 234029740, PVM mokėtojo kodas – LT340294716, tel. (8 37) 310081, (8 37) 312783, el. p. info@kaminta.lt, a.s. LT06 7044 0600 0284 6261, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kauno seserų benediktinių vienuolynas
priorė sesuo

Paulina Aleksandra Vanagaitė

UAB „Kaminta“
generalinis direktorius

Ramūnas Kaminskas