

SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2021-03-03 DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-93 „PĖSČIŲJŲ TAKŲ
(ŠALIGATVIŲ) VYTAUTO G. ATKARPOJE, KAZLŲ RŪDOJE,
REKONSTRAVIMO I ETAPŲ DARBŲ SUTARTIS“

2021-07-
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal Savivaldybės nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kelranga“, atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, Darbų rangos sutarties Nr. S-93 „Pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo I etapo darbų sutartis“ (toliau tekste – Sutartis) 9.1, 9.2 punktais, atsižvelgdami į lokalinėje sąmatoje Nr. 14 „14 I etapo rekonstravimo darbai (medžių atkuriamoji vertė atliekami/neatliekami darbai“ nurodytus darbų kiekius ir vertes, susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
 „3.1. Pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo I etapo darbų kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), įvertinus lokalinėje sąmatoje Nr. 14 „14 I etapo rekonstravimo darbai (medžių atkuriamoji vertė atliekami/neatliekami darbai“ nurodytus darbų kiekius ir vertes yra:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM
1.	I etapo darbai	62699,74	75866,69
2.	Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija	300,00	363,00
	Viso:	62999,74	76229,69

Sutarties kaina su PVM yra 76229,69 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt devyni eurai 69 ct), tame skaičiuje 21% PVM sudaro 13166,95 Eur (trylika tūkstančių šimtas šešiasdešimt šeši eurai 95 ct).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.“

2. Šis susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties šalys.

3. Šis susitarimas yra galiojantis 2021 m. kovo 3 d. sutarties Nr. S-93 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

4. Kitos 2021 m. kovo 3 d. sutarties Nr. S-93 nuostatos lieka nepakeistos.

5. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

6. SUSITARIMO PRIEDAI:

6.1 Lokalinė sąmata Nr. 14 I etapo rekonstravimo darbai (medžių atkuriamoji vertė atliekami/neatliekami darbai).

7. Šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Įstaigos kodas 188777932
A/s Nr. LT36 7300 0101 2072 4250
AB „Swedbank“ bankas
Banko kodas 73000
tel., faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktorė
Regina Zasienė

.....
(parašas)

A.V.

Rangovas

UAB „Kelranga“
Gėlyno skg. 5, Marijampolė
Įmonės kodas 151004973
A/s Nr. LT31 7044 0600 0206 9035
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
tel., faks. (8 343) 71 735

Direktorius
Algirdas Brazys

.....
(parašas)

A.V.



Lokalinė sąmata Nr. 14

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Kompleksas: KR2021.01/25 Vytauto gatvės atkarpa Kazlų Rūdoje

Objektas: PĖSČIŲJŲ TAKŲ (ŠALIGATVIŲ) VYTAUTO G. ATKARPOJE, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO I ETAPO DARBAI

Žiniaraštis: 14 I etapo rekonstravimo darbai (medžių atkuriamoji vertė atliekami/neatliekami darbai)

Iš viso už 2 083,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina €	
					Vieneto kaina	Iš viso
S9-Specifiniai darbai						158,05
S10-Sezoniniai darbai						947,23
Skyrius 7 Medžių atkuriamoji vertė						
1	DM13	Medžių (liepų) atkuriamoji vertė (dokumentas D1-343)	vnt.	27	368,88	9959,76
2	DM13	Medžių (liepų) atkuriamoji vertė (dokumentas D1-343)	vnt.	-22,33181	368,88	-8237,76
Iš viso už skyrių 7 Medžių atkuriamoji vertė						1722,00
Iš viso:						1722,00
PVM			21,00%			361,62
Iš viso su PVM:						2083,62

Sudarė: Samatininkas
Klaudijus Benosenko

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 3 PRIE 2021-03-03 DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-93 „PĖSČIŲJŲ TAKŲ (ŠALIGATVIŲ) VYTAUTO G. ATKARPOJE, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO I ETAPO DARBŲ SUTARTIS“
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-09 Nr. S-295
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-09 11:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-02 13:34 - 2023-03-02 13:34
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Brazys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-21 14:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-25 13:52 - 2023-06-25 13:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokaline samata neatl.d. 14 (priedas).pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-07 nuorašą suformavo Aistė Jasinskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-