

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 18 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO209065/VP-22 SĄLYGŲ
PAKEITIMO

2022 m. spalio 20 d.

KAUNAS

UAB „Consolius LT“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Rolando Drapanausko, veikiančio pagal įstatus,
ir
BĮ „Kauno IX forto muziejus“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Mariaus Pečiulio, veikiančio pagal muziejaus nuostatus,
toliau kartu šiame susitarime Tiekėjas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022 m. gegužės 18 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. CPO209065/Vp-22 (toliau - Sutartis).

B. 2022 m. spalio 10 d. UAB „Consolius LT“ pateikė prašymą Nr. 2022/10-1 dėl papildomų darbų poreikio bei Objektinę sąmatą O004 ir lokalines sąmatas Nr. S002 ir S006 (Susitarimo priedas) (toliau – Prašymas), kuris yra suderintas su Užsakovo atstovu. Prašyme buvo pateiktas pagrindimas, kad dėl I etapo Techniniame projekte padarytų klaidų neįmanoma tinkamai įvykdyti Sutartį, nes būtina atlikti papildomus darbus, kurie yra numatyti II etapo Techniniam projekte bei nenumatytus darbus.

C. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalimi:

1. papildomų darbų (pakeitimų) vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
2. papildomų darbų (pakeitimų) vertė – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos ir tai neviršija 15 proc. – darbų pirkimo atveju;
3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

1. ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Atlikti papildomus darbus, kurie būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį ir kurių vertė – **45 095,77** (keturiasdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai 77 centai) Eur su PVM. Į papildomų darbų kainą įeina visi Susitarimo pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai ir visos kitos išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės) reikalingos papildomiems darbams atlikti.

1.2. Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas dėl papildomų darbų keičiamas nebus.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
- 2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Tiekėjo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
- 3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
- 3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Tiekėjo 2022-10-10 raštas Nr. 2022/10-1 su lokalinėmis sąmatomis ir Objekto apžiūros aktas Nr. 3 yra neatsiejama Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Biudžetinė įstaiga „Kauno IX forto muziejus“

Direktorius Marius Pečiulis



Tiekėjas

UAB „Consolius LT“

Direktorius Rolandas Drapanauskas

