

2020-11-18 d. Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-25/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. gegužės 26 d. Nr. 3 / R-34
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė (toliau – Valdytojas), įstaigos kodas 191377962, atstovaujama bendruomenės l. c. tarybos pirmininko pareigas (pagal įgaliojimą) Juriį Špakovski, ir

UAB „Tarda“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 30249479, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020-11-18 d. Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-25/1 (toliau – Sutartis) 3.6.1 - 3.6.6 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Negyvenamieji pastatai“), už ne trumpesnę kaip 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo, Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, tuo sudarydamos šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo:

1. Papildomo susitarimo objektas – **Vilniaus kenesos (u. k. KVR 15999), Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Liubarto g. 6 C, tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų kainos perskaičiavimas.**

2. Sutarties pradinė vertė yra 359 097,50 Eur (trys šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 83 ct) su PVM. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 140 706,33 Eur su PVM.

3. Nebaigtų darbų kaina yra 218 391,17 Eur (du šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt vienas euras 17 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – **1,2513**.

4. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo 1,2513 koeficientą, yra **273 272,87 Eur** (du šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt du eurai 87 ct) su PVM.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina po perskaičiavimo yra 413 979,20 Eur (keturi šimtai trylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 20 ct) su PVM (359 097,50 + 54 881,70).“

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. UAB „Tarda“ 2022-05-13 raštas „Dėl Vilniaus kenesos, esančios Vilniaus m., Liubarto g. 6C, kainos perskaičiavimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento 2022-05-12 pažyma Nr. (9.24-140) NUA-587, pagal kurią 2022 m. kovo mėn., palyginti su 2020 m. lapkričio mėn., negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 25,1 proc., o indeksas sudarė 125,1281.

8. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, el. p. kic@kulturosic.lt, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė, Karaimų g. 28, Trakai, tel.: +370 698 22951, el. p. lkrb@karaim.eu, įstaigos kodas 191377962, a. s. LT314010042700041481 Luminor Bank, AS.

UAB „Tarda“ Paeismilgio g. 16, 57247, Kėdainiai, tel. Nr. (8 614) 417 17, el. p. arturas@tarda.lt, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Artūras Šoblinskas

Lietuvos karaimų religinės bendruomenės
l. e. tarybos pirmininko pareigas

Jurij Špakovski

UAB „Tarda“
direktorius

Artūras Stefanovičius

