

**2021 M. GRUODŽIO 13 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1543
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2022 m. lapkričio ____ d. Nr. 3

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu,

ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 13 d. pirkimo sutarties Nr. S-1543 „Rajoninio kelio Nr. 2315 Voveraičiai–Šukė ruožo nuo 6,673 iki 6,837 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų darbų, patvirtintų 2022 m. lapkričio 9 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti neatliekamų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM: -20 331,10 Eur (minus dvidešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt vienas euras, 10 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra – 4 269,53 Eur (minus keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 53 ct).

1.3. Viso neatliekamų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 1) suma su PVM yra -24 600,63 Eur (minus dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai eurų, 63 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas LT 219497917
A.s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8-5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt
El. paštas: buhalterija@eurovia.lt
AB „Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

[pasirašymo data]