

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 18 D. DARBŲ/RANGOS PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-204/22 PAKEITIMO

2022 m. _____ d. Nr. _____
 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022-03-18 sudarė darbų/ rangos pirkimo sutartį Nr. A62-204/22 dėl Vėjo gatvės nuo Vėjo/Plikakalnio g. sankryžos iki Vėjo/Šarkytės g. sankryžos rekonstravimo (toliau – Sutartis);

2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 2.177.900,05 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas). Į pradinės Sutarties vertę įeina ir suma, kuri bus apmokėta už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus;

3. Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.4 punkte nurodytas Darbų atlikimo terminas – 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kuri, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2 papunkčiu yra kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo Užtikrinimas Užsakovui buvo pateiktas 2022-03-31;

4. Bendrųjų Sutarties sąlygų 7.11 punkte nurodyta, kad:

„7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojami tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$P = Ln/Lo$;

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

Ln – n mėnesio kainos indeksas;

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos mėnesio indeksas);

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradeda taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo.“

5. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale skelbiamas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Keliai ir gatvės“ **2022 m. sausio mėn.** yra **115,7405**, o paskutinis skelbiamas indeksas yra **2022 m. rugsėjo mėn.** – **134,3095**;

7. Nuo 2022 m. sausio mėn. iki 2022 m. rugsėjo mėn. (indekso statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pokytis yra **1,1604** ($134,3095/115,7405 = 1,1604$),

vadovaudamosi:

8. Bendrųjų Sutarties sąlygų 17.1 punktu, numatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

10. Bendrųjų Sutarties sąlygų 7.11 punktu, numatančiu Sutarties kainos ir įkainių perskaičiavimą;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 50 p. nuostata, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

13. Indeksuoti Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainius nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (Susitarimo 1 priedas).

15. Perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo kitos dienos po Susitarimo pasirašymo.

16. Indeksuoti pradinės Sutarties vertę ir Specialiųjų sutarties sąlygų 2.1 punktą išdėstyti taip: „2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 2.527.235,22 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas). Į pradinės Sutarties vertę įeina ir suma, kuri bus apmokėta už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus“.

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

21. Susitarimo 1 priedas. Vėjo gatvės nuo Vėjo/Plikakalnio g. sankryžos iki Vėjo/Šarkytės g. sankryžos rekonstrukcijos žiniaraščiai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos per. 3, LT-09061 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188710061
PVM mokėtojo kodas LT887100610
Banko sąskaitos Nr. LT32 4010 0424 0383 7510
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
Tel. (8 5) 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Laikinais einantis Infrastruktūros skyriaus
vedėjo pareigas
Arūnas Visockas

A.V.

data

Paslaugų teikėjas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas 121949798
PVM mokėtojo kodas LT219497917
Banko sąskaitos Nr. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB
Banko kodas 21400

Generalinis direktorius

Stanislavas Kablys

A.V.

data