

2021-07-26 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-54
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. rugpjūčio d. Nr.2/ R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos, atliekančios direktoriaus funkcijas, Reginos Rupšienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Kretingos muziejus kodas 190299941, atstovaujamas direktorės Vidos Kanapkienės, veikiančios pagal tarnybinių padėčių, (toliau – Statytojas), ir

UAB „Pamario restauratorius“ įmonės kodas 141972060, atstovaujamas direktoriaus Aldo Kliuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2021-07-26 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-54 (toliau – Sutartis) 4.6.1-4.6.6 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Negyvenamieji pastatai“), už ne trumpesnę kaip 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo; Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo ir jį pasirašo:

1. Papildomo susitarimo objektas – **Kretingos dvaro sodybos rūmų, Vilniaus g. 20, Kretinga** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1430), **centrinio žiemos sodo – oranžerijos tvarkybos (remonto) darbų kainos perskaičiavimas.**

2. Sutarties pradinė vertė yra 621 809,54 Eur (šeši šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyni eurai 54 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 107 917,36 Eur. Rangovas iki 2022-07-31 atliko darbų už 148 393,16 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai 16 ct) su PVM.

3. Nebaigtų darbų kaina yra 473 416,38 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų 38 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,1993.

4. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius 1,1993 perskaičiavimo koeficientą, yra 567 768,27 Eur (penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 27 ct) su PVM.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 716 161,43 Eur (septyni šimtai šešiolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt vienas euras 43 ct) su PVM (621 809,54+94 351,89).“

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. UAB „Pamario restauratorius“ 2022-08-09 raštas Nr. 68 „Dėl projekto Kretingos dvaro sodybos rūmai, Vilniaus g. 20, Kretinga (u. k. KVR 1430), centrinio žiemos sodo – oranžerijos tvarkybos (remonto) darbai, sutarties Nr. R - 54 kainos perskaičiavimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiama informacija, pagal kurią 2021-07 mėn. – 2022-06 mėn. laikotarpiui taikytinas 19,93 dydžio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso („Negyvenamieji statiniai“) pokytis, procentinio indekso apskaičiavimo formulė: $151,7043/126,4950 \times 100 - 100 = 19,93$.

8. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kretingos muziejus – Vilniaus g. 20, 97104 Kretinga, kodas 190299941, tel. (8 445) 77323, a. s. LT26 4010 0418 0001 0096, Luminor Bank AS.

UAB „Pamario restauratorius“ – Turgaus a. 21, 09124 Klaipėda, tel. (8 46) 42 09 70, PVM mokėtojo kodas LT419720610, a. s. ~~LT20 7044 0600 0061 3166~~, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Regina Rupšienė

Kretingos muziejaus
direktorė

Vida Kanapkienė

UAB „Pamario restauratorius“
direktorius

Aldas Kliukas

