

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 25 D. 330 KV ORO LINIJOS DARBŲ - BITĖNAI STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. 21VP-SUT-220 PAKEITIMO

Vilnius, 2022 m. lapkričio d. Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, atstovaujama [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted] Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, ir UAB „LITENERGOSERVIS“, juridinio asmens kodas 302244515, kurios registruota buveinė yra Senolių g. 3, Vilnius. (toliau – „Rangovas“). atstovaujama [redacted]

[redacted] iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. lapkričio 25 d. sudarė 330 kV oro linijos DarbŲ - Bitėnai statybos darbų (toliau - Darbai) pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-220 (toliau – Sutartis);
- b) Rangovas 2022 m. spalio 17 d. raštu Nr. S22-1235 „Dėl papildomo statinio statybos vadovo pasitelkimo“ kreipėsi į Užsakovą papildomo statinio statybos vadovo pasitelkimo Darbų paspartinimui;
- c) Sutarties 4.1 punkte nurodyta: „Rangovas privalo ne vėliau negu prieš 7 dienas raštu informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie numatomą statybos darbų vykdymo pradžią Statybvietyje, pasamdytą ar paskirtą statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, o jiems pasikeitus, informuoti ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo naujų vadovų pasamdymo ar paskyrimo dienos.“;
- d) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino papildomo statinio statybos vadovo [redacted] [redacted] atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad [redacted] turi reikalingą kvalifikaciją;
- e) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytus atvejus;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 8 priedo „Rangovo Pasiūlymas su visais priedais, išskyrus tuos priedus, kurie nurodyti šiame sąraše“ priedą „Specialistų ir vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“, į jį įtraukiant statinio statybos vadovą [redacted] (pridedama).
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
3. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 6.1. Rangovo 2022 m. spalio 17 d. raštas Nr. S22-1235 su priedais;
 - 6.2. Sutarties 8 priedo „Rangovo Pasiūlymas su visais priedais, išskyrus tuos priedus, kurie nurodyti šiame sąraše“ priedas „Specialistų ir vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“;

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

--

SPECIALISTŲ IR VADOVŲ (VADOVAUJANČIŲ SPECIALISTŲ, PIRKIMO SUTARČIAI VYKDYTI) SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekte vykdomos funkcijos	Vardas, pavardė, mob. Nr. ir el. paštas	Darbo patirtis (projektuojant ar atliekant statybos ir montavimo darbus elektros energetikos objektuose)		Specialisto atestatų Nr., išdavimo ir galiojimo datos		Darbuotojo darbovietės pavadinimas arba parašoma „Ketinamas įdarbinti“
			Funkcijų atlikimo data (pradžia ir pabaiga) metų ir mėnesių tikslumu	Rengti/įgyvendinti projektai (konkrečių projektų pavadinimai)	Nr. ir nuoroda į elektroninį registrą ¹	Išduotas	
1.	Ypatingo statinio projekto vadovas						Subrangovo UAB „Energetikos projektavimo institutas“ darbuotojas
2.	Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas						

¹ Nuoroda teikiama kartu su kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais.

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

[illegible]

1.	Ypatingo statinio projekto vadovas				Subrangovo UAB “Energetikos projektavimo institutas“ darbuotojas
2.	Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas				

--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

				projektas. 330/110/10 kV Bitėnų TP			
3.	Ypatingo statinio statybos vadovas						Tiekėjo AB „Kauno tiltai“ darbuotojas

			Tiekėjo AB „Kauno tiltai“ darbuotojas
4.	Specialistas turintis teisę atlikti:		Tiekėjo AB „Kauno tiltai“ darbuotojas

- inžinerinius geodezinius tyrinėjimus (parengti topografinį planą (topo nuotrauką); - statinio (-ių) kontrolinę geodezinę nuotrauką; - inžinerinių tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką; - statinių kadastrinius matavimus.			

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraš
Dokumento registracijos data ir r
Dokumento gavimo data ir doku registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identi
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas,
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo pa
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas,
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo pa
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas,
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo pa
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų sl
Pagrindinio dokumento pridedam
Pridedamo dokumento sudarytoj
Pridedamo dokumento pavadinim
Pridedamo dokumento registraci

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys



LITGRID AB

Kaunas, 2022-10-17, S22-1235


Projektas: „330 kV oro linijos Darbėnai – Bitėnai statybos darbai“**Projekto Nr.:** PLSL18108**Sutarties Nr.:** 21VP-SUT-220**DĖL PAPILDOMO STATINIO STATYBOS VADOVO PASITELKIMO**

2021 m. gegužės 27 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys partneriai AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, ir UAB „Litenergioservis“, juridinio asmens kodas 302244515 (toliau – **Rangovas**), atstovaujami pagrindinio partnerio AB „Kauno tiltai“ 2021 m. lapkričio 25 d. su LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383 (toliau – **Užsakovas**) sudarė projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. 21VP-SUT-220 (toliau – **Sutartis**) dėl projekto „330kV oro linijos Darbėnai–Bitėnai statybos darbai“ (toliau – **Projektas**) ir įsipareigojo tinkamai vykdant Sutartyje nustatytas prievolės atlikti Projekto darbus.

Rangovas, prašo Užsakovo leisti Rangovui pasitelkti papildomą statinio statybos vadovą – Juozą Prušinskį. Rangovas pažymi, jog Projektas yra didelės apimties, vykdomas skirtinguose rajonuose, todėl pasitelkus papildomą statinio statybos vadovą būtų paspartinami visi Projekto darbai.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Rangovas prašo Užsakovo sutikimo dėl papildomo statinio statybos vadovo pasitelkimo. Rangovas pažymi, jog gavęs Užsakovo sutikimą atnaujins įsakymą dėl atsakingų darbuotojų skyrimo.

Priedame:

1. Priedas Nr. 1 – Vadovų (Vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas – 14 lapų;
2. Priedas Nr. 2 – SPSC kvalifikacijos atestato Nr. 
3. Priedas Nr. 3 – Energetikos darbuotojo pažyma 

Pagarbiai
AB „Kauno tiltai“ vardu


Rangovo atstovas