

VP-407

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 7
PRIE 2020 M. BALANDŽIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-362
2022 m. lapkričio 22 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatą, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-04-06 statybos rangos sutarties Nr. VP-362 (toliau – „Sutartis“) 6.2 p., atsižvelgdami į papildomai skirtas lėšas 277 706,74 eurus, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Pakeisti 2022 metų darbų apimtį ir vertę, patikslinant Veiklų sąrašą, atsižvelgiant į 2022 metais skirtą finansavimą (pridedama).
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.
4. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).
5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. Veiklų sąrašo detalizuotas priedas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedainiai.lt

Arūnas Kacevičius
Administracijos direktorius

Parašas
A.V.



RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius
Direktorius

Parašas
A.V.



VEIKLŲ SĄRAŠAS Nr.7

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS PASTATO, DIDŽIOJI G. 60, KĖDAINIAI, MODERNIZAVIMO RANGOS DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo tiekėjas (rangovas)]											DARBO (ETAPO) KAINA EUR BE PVM [PILDO TIEKĖJAS (RANGOVAS)]	
			2020 METAI	2021 METAI	2022 METAI								2023 m. - 2025 m.		
					I MĖNUO	II MĖNUO	III MĖNUO	IV MĖNUO	V MĖNUO	VI MĖNUO	VII MĖNUO	VIII MĖNUO	[rašoma Darbų vertė paskaičiuota 2023-2025 metams]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RANGOS DARBAI															
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100	0,00	0,00									32596,00	32596,00	
2.	Statinio architektūra	100	86280,33	290689,89	79502,64	105809,67	50000,00	30000,00	34374,59	194509,70			132401,44	1003568,26	
3.	Statinio konstrukcijos	100	278012,94	0,00									3919,46	281932,40	
4.	Statinio vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100	0,00	0,00	52000,00								5616,54	57616,54	
5.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100	0,00	76338,00	115000,00								1516,09	192854,09	
6.	Elektrotechnika	100	0,00	41268,00		20000,00	10000,00	10000,00		15000,00			33494,77	129762,77	
7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100	0,00	0,00						6000,00			9736,00	15736,00	
8.	Apsauginė signalizacija	100	0,00	0,00						8000,00			14480,00	22480,00	
9.	Gaisrinė signalizacija	100	0,00	2845,50						6000,00			14405,66	23251,16	
10.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100	0,00	0,00									10116,00	10116,00	
11.	Lauko šilumos tinklai	100	3500,00	0,00									0,00	3500,00	
12.	Šilumos punktas	100	0,00	15463,20	1727,36								0,00	17190,56	
KITI DARBAI / PASLAUGOS															
1.	Darbo projekto parengimas*	100	23929,60	10003,20	7200,00								26595,53	67728,33	
2.	Archeologiniai tyrinėjimai, įrengtų gelžbetoninių konstrukcijų ekspertizė	100	0,00	0,00									2248,00	2248,00	
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100	0,00	0,00									1686,00	1686,00	
4.	Kadastrinės matavimų bylos ir naujo žemės sklypo plano parengimas (su VĮ Registrų centro patikra)	100	0,00	0,00									3372,00	3372,00	
			255430,00 125809,67 60000,00 40000,00 34374,59 229509,70												
Suma be PVM:			391722,87	436607,79									745123,96	292183,49	1865638,11
PVM 21 proc. suma:			82261,80	91687,63									156476,04	61358,53	391784,00
BENDRA SUMA su PVM:			473984,67	528295,42									901600,00	353542,02	2257422,11

*- Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 4 % visų rangos darbų vertės be PVM.

PASTABOS:

- Tiekėjas darbus 2020 metais vykdo pagal grafiką, nurodytą įkainuotų veiklų sąraše. 2020 m. už atliktus darbus numatoma mokėti 98 740,00 Eur su PVM. Ši suma gali būti mažinama pagal paskirtą finansavimą, pasirašant papildomą susitarimą. Gavus papildomų lėšų, darbai bus atliekami pagal sutarties šalių sudarytą papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą veiklų sąrašo priedą. 2021-2025 metais darbai bus atliekami pagal įkainuotų veiklų sąrašo detalizuotus priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą, pateiktus kartu su einamųjų metų sutarties šalių sudarytais papildomais susitarimais. Nėgavus finansavimo, darbai nebus vykdomi.
- Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galima nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių