

SUSITARIMAS NR. 7F-38

dėl 2022 m. rugpjūčio 3 d. Statybos rangos sutarties Nr. 7F-37 pakeitimo

Susitarimas sudarytas 2022 m. rugsėjo 2 d.
Kretinga

Kretingos rajono kultūros centras (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujamas direktoriaus Prano Razmaus, ir UAB „Arkosta“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad vykdant 2022 m. rugpjūčio 3 d. Statybos rangos sutartį Nr. 7F-37 (toliau – Sutartis) būtina papildomai atlikti darbus, nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius, bei vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, susitarė:

1. Pakeisti 2022 m. rugpjūčio 3 d. Statybos rangos sutarties Nr. 7F-37 2 punkte nurodytą Sutarties sumą iš 7 326,24 Eur be PVM ir 8 864,75 Eur su PVM, į 8 398,56 Eur be PVM ir 10 162,26 Eur su PVM.

2. Šis susitarimas ir jo priedas – lokalinė sąmata, yra 2022 m. rugpjūčio 3 d. sudarytos Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Rangovas įsipareigoja šio susitarimo priede nurodytus darbus tinkamai atlikti ir perduoti Užsakovui laikantis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbų atlikimo.

4. Rangovas patvirtina, kad turi teisę vykdyti šiame susitarime nurodytus darbus.

5. Kitos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

6. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.

8. Susitarimo priedas - Lokalinės sąmata.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono kultūros centras
Įm. kodas 190294442
J. Pabrėžos g.1, LT-97129 Kretinga
Tel. (8 445) 52082, 51341
El. p. info@kretingarke.lt
a. s. LT044010041800060059
Luminor bankas

Direktorius

Pranas Razmus



RANGOVAS

UAB „Arkosta“
Įm. kodas 300638988
Klaipėdos g. 127S, Kretinga LT-97156
Tel. 8 614 26732
El. p. arkosta@gmail.com
a. s. LT064010041800490412
Luminor bankas b/k 40100

Direktorius

Mindaugas Paulauskas



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1,291 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. _____ MĖN. _____ D.

2022 M. 09 MĖN. 24 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

217 KRETINGOS KULTŪROS CENTRAS

Statinys

1 LAIPTŲ REMONTAS

Žiniaraštis

2 PAPILDOMI DARBAI

2022.09.02

Suma žiniaraščiui 1297.51 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N10-202	STIKLINIO STOGELIO ĮRENGIMAS Stogelių įrengimas (stiklinis stogelis 2,2m m2 x 1,2m)		2.640	406.1821	1072.32
		Skyriuje 1				1072.32
		Žiniaraštyje 2				1072.32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				225.19
		Iš viso žiniaraštyje 2				1297.51