

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. TRAKŲ PILIES TVARKYBOS DARBŲ IR VEIKLŲ
IŠPLĖTIMO STATYBOS REMONTO DARBŲ, KARAIMŲ G. 43C, TRAKAI, SUTARTIES
NR. 142/2022**

2023 m. liepos 20 d. Nr. 86/2023
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įstaigos kodas 190757189, adresas Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau - Užsakovas)

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, adresas Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas) toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, jog:

- A. Rangovas vykdo statybos darbus pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. Trakų pilies tvarkybos darbų ir veiklų išplėtimo statybos remonto darbų, Karaimų g. 43C, Trakai, sutartį Nr. 142/2022 (toliau – **Sutartis**) ir Užsakovo pateiktą Techninį projektą;
- B. vykdant statybos teritorijos archeologinius tyrimus, drenažo įrengimo vietoje aptikti asbestcementiniai vamzdžiai, kurie trukdo atlikti drenažo įrengimo darbus. Šie vamzdžiai nėra pažymėti jokioje projektinėje dokumentacijoje, todėl jų demontavimo būtinybės Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti ir įsivertinti Darbų apimtyje (priedas Nr. 1);

vadovaudamosi Sutarties 9.8, 10.1, 10.2.3 ir 10.4 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau - Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus: asbestcementinių vamzdžių ardymas, išvežimas ir utilizavimas (toliau – Papildomi darbai), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Papildomus darbus ir Sutartyje numatyta tvarka už juos sumokėti šiame Susitarime nurodytą kainą.
2. Papildomi darbai detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Susitarimo priede Nr. 2 „Sąmata“. Papildomų darbų bendra kaina 9.014,42 Eur (devyni tūkstančiai keturiolika eurų 42 ct) be PVM. PVM sudaro 1.893,03 Eur (tūkstantį aštuonis šimtus devyniasdešimt tris eurus 03 ct). Papildomų darbų bendra kaina su PVM yra 10.907,45 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai septini eurai 45 ct) ir tai sudaro 0,25% Pradinės sutarties vertės.
3. Sutarties kaina, įvertinus Papildomus darbus, koreguojama į 4.447.150,17 Eur (keturis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt septynis tūkstančius šimtą penkiasdešimt eurų 17 ct) su PVM, iš kurios PVM sudaro 771.819,45 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniolika eurų 45 ct). Sutarties kaina be PVM 3.675.330,72 Eur (trys milijonai šeši šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų 72 ct).
4. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
6. Susitarimo priedai, esantys neatskiriama Susitarimo dalimi:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 - 2023-05-11 protokolą Nr. 1
 - 6.2. Priedas Nr. 2 - Papildomų darbų sąmata.
7. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
Kęstučio g. 4, 21104 Trakai
A.s. LT70 4010 0427 0001 0030
Bankas Luminor, b/k 40100
Tel. 8 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė



RANGOVAS

UAB „Infes“
Įmonės kodas 302947360
Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
A.s. LT34 4010 0424 0393 9421
Bankas Luminor, 40100
Tel. +370 5 231 3209
El. paštas info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

