

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. TRAKŲ SALOS PILIES TVARKYBOS DARBŲ IR
VEIKLŲ IŠPLĖTIMO STATYBOS REMONTO DARBŲ, KARAIMŲ G. 43C,
TRAKAI, SUTARTIES NR. 142/2022

2024 m. balandžio 23 d. Nr. 40/2024

Trakai

Trakų istorijos muziejus, įstaigos kodas 190757189, adresas Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu (toliau - **Užsakovas**) ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinės adresas Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**)

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- A. Rangovas vykdo statybos darbus pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. Trakų salos pilies tvarkybos darbų ir veiklų išplėtimo statybos remonto darbų, Karaimų g. 43C, Trakai, sutartį Nr. 142/2022 (toliau – **Sutartis**) ir Užsakovo pateiktą Techninį projektą;
- B. Vykdamas archeologinius žvalgymus elektros kabelio klojimo vietoje, buvo aptiktas archeologinis sluoksnis su XV-XVI a. buitinės keramikos dirbinių šukėmis ir gyvūnų kaulais, todėl yra būtina atlikti papildomus žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Šie darbai nėra pažymėti jokioje projektinėje dokumentacijoje, jų atlikimo būtinybės Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti ir įsivertinti Darbų apimtyje;
- C. Projektinis elektros kabelio tiesimo darbų gylis yra didesnis nei archeologinio sluoksnio viršus, todėl grunto kasimo darbai buvo sustabdyti 130 dienų. Tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti papildomi žvalgomieji ir detalieji archeologiniai tyrimai, negali būti atlikti minėti grunto kasimo darbai, elektros kabelio tiesimo darbai, šviestuvų įrengimo darbai ir visi paskesni Sutartyje numatyti Darbai;

vadovaudamosi Sutarties 9.8.1., 10.1, 10.2.3 ir 10.4 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus: žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus elektros kabelio klojimo vietoje (toliau – **Papildomi darbai**), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Papildomus darbus ir Sutartyje numatyta tvarka už juos sumokėti šiame Susitarime nurodytą kainą.
2. Papildomi darbai detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Susitarimo priede Nr. 2 „**Sąmata**“. Papildomų darbų bendra kaina **22738,98** Eur (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 98 ct) be PVM. PVM sudaro 4775,18 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai ct). Papildomų darbų bendra kaina su PVM yra 27514,16 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiolika eurų 16 ct) ir tai sudaro 0,62% Pradinės sutarties vertės.
3. Sutarties kaina, įvertinus Papildomus darbus, koreguojama į 4494257.93 Eur (keturis milijonus keturis šimtus devyniasdešimt keturius tūkstančius du šimtai penkiasdešimt septynius eurus 93 ct) su PVM, iš kurios PVM sudaro 779995,17 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius devyni šimtai devyniasdešimt penkis eurus 17ct). Sutarties kaina be PVM 3714262,76 Eur (trys milijonai septyni šimtai keturiolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du eurai 76ct).



4. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
6. Susitarimo priedai, esantys neatskiriama Susitarimo dalimi:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 MB „Praeities tyrimų institutas“ . Archeologinių tyrimų projektas
 - 6.2. Priedas Nr. 2 - Papildomų darbų sąmatos.
7. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS:

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189

Kęstučio g. 4, 21104 Trakai

A. s. LT61 4040 0636 1000 0417

Tel. 8 528 55297

El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė



RANGOVAS:

UAB „Infes“

Įmonės kodas 302947360

Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius

A. s. LT34 4010 0424 0393 9421

Bankas Luminor

Tel. +370 5 231 3209

El. paštas info@infes.lt

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius



Teisės vadovė
Kristina Simanavičienė