

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. SPALIO 24 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SS-2022-837

2022 m. lapkričio 22 d. Nr. SS- ~~2022-868~~
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus ir UAB „Exto“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Čeponio, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2022-10-24 tarp Šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2022-876 dėl pagal techninį projektą „Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus g., rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP“: Nr. SS-37-01-TP“ rangos darbų (vandentiekis, lietaus nuotekos, buitinės nuotekos) atlikimo už pradinę sutarties kainą, kuri sudaro 868 524,36 (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt keturi eurai, 36 ct) Eur be PVM, 1 050 914,48 (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai keturiolika eurų 48 ct) Eur su PVM.

1. Šalys, v a d o v a u d a m o s i ir r e m d a m o s i:

1.1. Sutarties 10.1. punktu, pagal kurį Užsakovas X skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus, kurie gali apimti bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas, kad Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais, kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius, gamintojo raštą/patvirtinimą, kad įranga nebegaminama/nebetiekama, kad naujos prekės atitinka techninę specifikaciją/techninių rodiklių reikšmes ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

1.2. Sutarties 10.2. punktu, nustatančių sutarties pakeitimų forminimų tvarką.

1.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė - 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarinės sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

1.4. Rangovo 2022-11-11 raštu Nr. 22-11.10 „Dėl papildomų darbų pagal sutartį Nr. SS-2022-873“, kuriuo pateikiamas papildomų darbų poreikis ir jų kaina.

2. Šalys s u s i t a r i a:

2.1. Įsigyti iš Rangovo papildomas - 24 hektarų ploto pramoninio parko teritorijos išvalymo nuo augmenijos ir pramoninės teritorijos sklypų sutvarkymo paslaugas, kurių kaina 96509,54 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyni Eur 54 ct) be PVM, PVM - 20267,00 Eur

(dvidešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt septini Eur 00 ct) , kaina su PVM sudaro 116776,54 Eur (vienas šimtas šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt šeši Eur, 54 ct). Darbų atlikimo terminas - iki 2022-12-13.

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.
7. Susitarimo priedai:
 - 7.1. Rangovo 2022-11-11 rašto Nr. 22-11.10 su priedais kopija, 3 lapai.
8. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Akmens rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
A. s. Nr. LT09 4010 0433 001 0060
Tel.: (8 425) 57 133, faksas: 56 594
El. paštas: info@akmene.lt
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas

Parašas _____

Data _____

A.V.



RANGOVAS

RUAB „Exto“
Kodas 300557116
PVM mokėtojo kodas LT10002735516
Pramonės g., 24G, LT-78151 Šiauliai
A. s. Nr. LT407300010094376844)
Tel.: 861121303, faksas:
El. paštas: info@exto.lt
Direktorius
Žilvinas Čeponis

Parašas _____

Data _____

A.V.

