

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PAGAL SUTARTIES Nr.SS-2022-873

2022-11-11

Šiauliai

Vykdant darbus pagal 2022m. spalio 24d. sutartį Nr.SS-2022-873 „Inžinerinių tinklų Naujosios Akmenės pramoniniame parke, J. Dalinkevičiaus g., rekonstravimo ir statybos techninio projekto korekcija, Nr. SS-37-01-TP“ projekte numatyta pašalinti augmeniją ir sutvarkyti teritoriją tik inžinerinių tinklų zonoje, tai sudaro 7,45ha. Norint kad augmenija nesiplėstu ir nepažeistų naujai paklotų inžinerinių tinklų reikia išvalyti nuo augmenijos visą pramoninio parko teritoriją, tai sudaro 24ha. Prašome skirti finansavimą teritorijos sutvarkymui.

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata

1 lapas

Direktorius



Žilvinas Čeponis