

2022 m. lapkričio 29 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, kuri registruota buveinė yra Laisvės g. 8, Mažeikiai, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus Sauliaus Šiurio, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Hidrotechniniai statiniai“ juridinio asmens kodas. 166636338, kurios registruota buveinė yra Melioratorių g. 1, Mažeikiai, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Henriko Baranausko veikiančio pagal 2021 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 44 (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – **Sutartis**), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
- 1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo rizika ir jėgomis įsipareigoja atlikti **Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbus** (toliau – Darbai) pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktą sąmatą ir šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. BVPŽ kodas – 45111100-9 (Griovimo darbai).
- 2.2. Darbų apimtis ir kiekiai nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen., Žemalės k.
- 2.4. Darbų atlikimo terminas – 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka.
- 2.5. Sutartis galioja 9 (devynis) mėn., skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Darbų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

- 3.1. Ši Sutartis yra fiksuoto kainos su peržiūra kainodaros sutartis.
- 3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM 27 673,18 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys Eur 18 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM 33 484,55 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 55 ct), kuri apima visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą perkamų Darbų kiekį, įskaitant visus privalomus mokesčius ir kitas tiekėjo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias išlaidas.
- 3.3. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, numatė ir įsivertino sutarties vykdymo išlaidas bei galimą riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Užsakovo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamus Darbus.
- 3.4. Į bendrą Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, nurodytą 3.2 punkte.
- 3.5. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Darbų kaina, visos Rangovo patiriamos išlaidos ir mokesčiai darbo jėgos, mechanizmų, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
- 3.6. Sutarties kainos peržiūra:
- 3.6.1. dėl pasikeitusio Prekei taikomo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio atliekama tokia tvarka ir sąlygomis:

Kopija - užkrai

- 3.6.1.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, bendra Sutarties kaina nebus perskaičiuojama;
- 3.6.1.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;
- 3.6.1.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- 3.6.1.4. bendros Sutarties kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
- 3.6.1.5. perskaičiuota bendra Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
- 3.6.2. *dėl kainų lygio kitimo:*
- 3.6.2.1. Sutarties kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama), jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (inžineriniai statiniai), reikšmė per Sutarties galiojimo laikotarpį pakinta daugiau kaip 0,05.
- 3.6.2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal pradinę sutarties kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
- $$K = IP_b / IP_r$$
- kur:
- K – Indekso pokyčio koeficientas;
- IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
- IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;
- Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties sudarymo data, pabaiga ne vėlesnė, negu nei Rangovo prašymo peržiūrėti kainą pateikimo data. IP_r ir IP_b šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės (<https://www.osp.stat.gov.lt>).
- 3.6.2.3. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.
- 3.6.2.4. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus perskaičiuojamos pagal formulę:
- $$PD + ((SK - PD) \times K) = \text{perskaičiuota Sutarties kaina,}$$
- kur:
- PD – iki prašymo pateikimo priimtų darbų vertė;
- SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties vertė;
- K – Indekso pokyčio koeficientas.
- 3.6.2.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę be PVM, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (jeigu jis buvo privalomas) – šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
- 3.6.2.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 3.6.2.7. Jeigu Darbai (pagal įkainotų veiklų sąrašą Šalių suderintą Darbų grafiką) vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).
- 3.7. Bendra Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Sutartyje (pirkimo dokumentuose), bet paaiškėtų, kad yra būtini Sutarčiai įvykdyti.
- 3.8. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyti kiekiai bei apimtys neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 3.9. Jei Rangovo įvykdytų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (*nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente*) iki 10 proc. (pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Iki 10 proc. (pinigine verte) didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais Darbais, o mažesni – atsisakomais Darbais.

Kopija tikra

- 3.10. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, darbų faktinių kiekių (skaičiuojant pinigine verte) neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 3.11. Jei darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių daugiau kaip 10 procentų (skaičiuojant pinigine verte), skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, bendra Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 10 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 9 skyriuje „Darbų keitimas, atsisakymas ir papildomi darbai“.
- 3.12. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 3.13. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Rangovo ir Užsakovo įgaliotų atstovų. Detali Darbų perdavimo-priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties 4 skyriuje.
- 3.14. Sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis. Esant elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sutrikimams, Rangovas sąskaitą faktūrą teikia Užsakovui kitu su Užsakovu suderintu būdu.
- 3.15. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas be trūkumų / pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo-priėmimo aktuose, jei tokių buvo).
- 3.16. Užsakovas už atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.

4. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus reikalavimus.
- 4.2. Tarpiniam mokėjimui gauti už kiekvieną mėnesį, pagal darbų atlikimo grafiką, atliktus Darbus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto 2 (du) egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti Atliktų darbų aktą jį pasirašydamas, išskyrus atvejus, jeigu:
- 4.2.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumažinama tarpinio mokėjimo suma, išbraukiant iš Atliktų darbų akto Darbus, neatitinkančius Sutarties sąlygų reikalavimams;
- 4.2.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Sutarties įsipareigojimo. Tokiu atveju, Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose atitinkamai sumažinama tarpinio mokėjimo suma to Darbo verte.
- 4.3. Jeigu Užsakovas Darbų perdavimo-priėmimo metu turi pastabų dėl atliktų darbų kiekio ir / arba kokybės ir / arba nustatomi atliktų darbų kokybės trūkumai, visi neatitikimai / trūkumai nurodomi raštu ir grąžinami kartu su nepasirašytu darbų perdavimo-priėmimo aktu.
- 4.4. Užsakovas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, nurodo Rangovui protingą terminą, kuris skaičiuojamas nuo raštiškų pastabų pateikimo Rangovui dienos, Darbų neatitikimams / trūkumams pašalinti. Rangovui, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, pašalinus Darbų trūkumus / neatitikimus Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 4.5. Galutiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas perduoda visus Darbų užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus, ištaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo suremontuotų hidrotechnikos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą:
- 4.5.1. Galutinis Darbų rezultatas priimamas ir priėmimo dokumentai įforminami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių



Kopija tikra



šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka bei šios Sutarties sąlygomis:

- 4.5.1.1. Rangovas, norėdamas gauti aktą, padaliniui, esančiam apskrityje, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą, raštu informuoja Užsakovą apie Darbų užbaigimo datą ir pateikia Užsakovui atliktų Darbų dokumentaciją;
- 4.5.1.2. Rangovas iki Darbų pripažinimo tinkamais naudoti komisijos patikrinimo dienos privalo ištaisyti nustatytus defektus bei sudaryti tinkamas darbo sąlygas Užsakovui ir komisijai Darbams apžiūrėti.

5. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais normatyviniais aktais ir taisyklėmis, pagal šią Sutartį savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias kokybiškai pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
- 5.1.2. Darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir užbaigti ne vėliau kaip per Sutarties 2.4 punkte nurodytą terminą;
- 5.1.3. atlikti visus Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) numatytus Darbus;
- 5.1.4. pagal galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose paskirti kvalifikuotus specialistus Darbams atlikti ir užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Rangovo specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;
- 5.1.5. užtikrinti, kad statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys bei kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmens identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę;
- 5.1.6. Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka derinti atliekamus Darbus su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais bei kitais suinteresuotais asmenimis;
- 5.1.7. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;
- 5.1.8. imtis visų priemonių Užsakovo, jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokią aplaidumą, dėl kurio tas turtas buvo prarastas arba sugadintas;
- 5.1.9. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo, atliekant Darbus, įskaitant ir teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu;
- 5.1.10. teikti Užsakovui informaciją susijusią su Darbų vykdymu;
- 5.1.11. surašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir atliktų darbų vertės pažymas. Darbų perdavimo-priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus;
- 5.1.12. Užsakovui nurodžius perdavimo-priėmimo akte atliktų Darbų trūkumus / neatitikimus / pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Užsakovo nurodytą protingą terminą;
- 5.1.13. užbaigęs Darbus, nedelsiant pateikti visus reikiamus dokumentus dėl Darbų užbaigimo bei dalyvauti Darbų užbaigimo procedūrose šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
- 5.1.14. įvykdęs Sutartyje aptartus Darbus iki jų perdavimo Užsakovui dienos, savo lėšomis pašalinti Darbų metu susikaupusias įvairias atliekas, o utilizuotinas – utilizuoti savo lėšomis;
- 5.1.15. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones;

Kopija tikra

- 5.1.16. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
- 5.1.17. vykdyti Užsakovo raštiškus teisėtus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu;
- 5.1.18. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti užbaigti Darbų atlikimą šioje Sutartyje nustatytais terminais;
- 5.1.19. pasitelkti subrangovais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/. Rangovas pradėjęs vykdyti Sutartį įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas subrangovus gali keisti tik pateikęs Užsakovui raštišką tokio pakeitimo pagrindimą ir gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).
- 5.1.20. prisiimti atsakomybę už subrangovų neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, jeigu Rangovas juos pasitelkė savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti;
- 5.1.21. tinkamai vykdyti visas kitas prievoles, nustatytas Sutartyje, jos prieduose, teisės aktuose, taikomuose vykdant Sutartį, ir (ar) kylančias iš šios Sutarties.
- 5.2. Rangovas turi teisę:**
- 5.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 5.2.2. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
- 5.2.3. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) Darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir (ar) pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus Darbus kol trūkumai ir / ar pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti;
- 5.2.4. jei Užsakovas naudojasi Sutarties 5.4.4 punkte įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovams, pateikdamas Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą.
- 5.3. Užsakovas įsipareigoja:**
- 5.3.1. laiku priimti iš Rangovo tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.3.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti.
- 5.4. Užsakovas turi teisę:**
- 5.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekis, kaina, įrangos naudojimas atitinka Rangovo parengtą kiekių žiniaraštį, aktus, PVM sąskaitas faktūras;
- 5.4.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių melioracijos darbų atlikimo dokumentų reikalavimų;
- 5.4.3. jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, nepasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo akto ir nemokėti už suteiktas Darbus tol, kol Rangovas nepašalins nustatytų trūkumų pagal pareikštą pretenziją;
- 5.4.4. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais (jeigu Rangovas jais pasitelkia). Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovą per 3 darbo dienas po informacijos apie jį gavimo dienos. Subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo;
- 5.4.5. reikalauti, kad Rangovas, atlikęs Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikęs normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, per nustatytą protingą terminą:
- 5.4.5.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
- 5.4.5.2. neatlygintai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 5.4.5.3. neatlygintai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 5.4.5.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.



Kopija tikra



- 5.5. Darbų rezultato, įrengimų ar Rangovo naudojamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atveju nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui momento, rizika tenka Rangovui.

6. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

- 6.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 6.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių melioracijos darbų atlikimo dokumentų nustatytus reikalavimus.

7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 7.2. Sutarties tinkamas įvykdymas iš Rangovo pusės yra užtikrinamas **netesybomis – 10 proc. bauda** nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2 punktą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.
- 7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Užsakovui dėl Rangovo kaltės pažeidus Sutartį. Jei kartu su darbais bus pristatomos prekės, kurias gamina ne pats Rangovas, o gamintojas, Rangovas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.
- 7.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti Sutarties 7.2 punkte numatyto procentinio dydžio baudą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.
- 7.5. Dėl Užsakovo kaltės neatlikus apmokėjimo šioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,02 proc. delspinigių, nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną.
- 7.6. Rangovui, neatlikus Darbų šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2 punktą) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 20,00 (dvidešimt) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.
- 7.7. Sutarties 7.5 ir 7.6 papunkčiuose numatytos netesybos pradedamos skaičiuoti kitą dieną pasibaigus Sutartyje ar jos prieduose nustatytiems apmokėjimo / darbų atlikimo terminams ir baigiami skaičiuoti iki atitinkamos Šalies savo įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 7.8. Jei Rangovas nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas turi teisę surašyti Sutarties pažeidimo aktą. Šio akto pagrindu Užsakovas turi teisę taikyti Rangovui 5 (penkių) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM (Sutarties 3.2 punktą) už kiekvieną pažeidimo atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu Rangovo atstovas neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, surašomas vienašalis pažeidimo (defektinis) aktas jam nedalyvaujant, kuris Rangovui yra privalomas. Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus. Nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, šiame punkte numatyta bauda taikoma pakartotinai.
- 7.9. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, privalo sumokėti **10 (dešimties) procentų baudą** nuo bendros Sutarties kainos (Sutarties 3.2 punktą) ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda, esant bent vienai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
- 7.9.1. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį t. y. Rangovas aiškiai savo veiksmais / neveikimu parodo savo ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 7.9.2. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, nesant Užsakovo kaltės;
- 7.9.3. jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo.


Kodija tikra


- 7.10. Užsakovas reikalavimą sumokėti netesybas (baudą arba delspinigius) pateikia Rangovui raštu (elektroniniu paštu) Sutartyje nurodytu adresu. Rangovas privalo netesybas (baudą arba delspinigius) pagal šią Sutarties nuostatą sumokėti į šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Užsakovo reikalavimo mokėti gavimo dienos. Jeigu netesybos (bauda arba delspinigiai), per nustatytą terminą nesumokami, Užsakovas išskaičiuoja netesybų (baudų arba delspinigių) sumą iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 7.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti mokėjimus ir yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti delspinigius, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai iki Darbų kokybė bus ištaisyta.
- 7.12. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 7.13. Šalys susitaria, kad iškilus vienos iš šios Sutarties Šalių atsakomybei, kaltoji Šalis privalės visiškai atlyginti nuostolių padengimo, išieškojimo, ginčų sprendimo ir teismų išlaidas.
- 7.14. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

- 8.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir / arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.
- 8.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.
- 8.3. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniame nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalausti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.
- 8.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
- 8.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
- 8.6. Užsakovas taip pat turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Darbų kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Darbų kokybe. Tokiu atveju Darbų ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Darbų ar jų dalies vykdymas atnaujinamas šios Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose nustatyta tvarka. Užsakovo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Rangovo valios ar būti jo įtakojama.
- 8.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

9. DARBŲ KEITIMAS, ATSIŠAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

- 9.1. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinių darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinių Darbų kainas bei papildomus Darbus, t. y. vietoje



Kopija tikra



- nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų kainos sąmatose negali viršyti vidutinių rinkos kainų, numatytų UAB „Sistela“ rinkiniuose. Darbų keitimas / atsisakymas / papildomi Darbai įforminamas papildomu susitarimu.
- 9.2. Apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, Užsakovas įvertina pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas.
- 9.3. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių.
- 9.4. Šalims sutarus dėl Darbų pakeitimo ir/ar papildomų Darbų būtinybės, motyvuotą siūlymą dėl Darbų pakeitimo ir / ar papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui Rangovo atstovas raštu pateikia prašymą dėl keičiamų ir / ar papildomų Darbų pagrįstumo bei Darbų keitimą ir / ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, nurodo keičiamų ir / ar papildomų Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius Darbų pakeitimo ir / ar papildomų Darbų būtinybę, techninius sprendinius, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo, išnagrinėja keičiamų ir / ar papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančių dokumentų pagrįstumą. Jei Užsakovo atsakingas už Sutarties vykdymą asmuo pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiui Rangovui. Susitarimas dėl keičiamų ir/ar papildomų darbų turi būti pasirašytas abiejų Šalių. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl keičiamų ir/ar papildomų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus. Susitarimas dėl keičiamų ir / ar papildomų Darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
- 9.5. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti tam tikrus Darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 9.6. Šiame skyriuje nurodyti Darbų keitimai, atsisakymai ir papildomi Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija).

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

- 10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *[surašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, jeigu tokių nėra įrašyti žodį „nėra“]*. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.
- 10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
- 10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
- 10.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- 10.6. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:



Kopija tikra



- 10.6.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- 10.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
- 10.6.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
- 10.7. Sutarties 10.6. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo raštu pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:
 - 10.7.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
 - 10.7.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.
- 10.8. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

11. SUTARTIES PAKEITIMAI

- 11.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavus tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 5 (penkias) darbo dienas ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
- 12.2. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.
- 12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:
 - 12.3.1. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.3.2. kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;
 - 12.3.3. kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
 - 12.3.4. kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;
 - 12.3.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
 - 12.3.6. kai Užsakovas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
 - 12.3.7. kai Darbai tampa nebereikalingi.
- 12.4. Rangovas turi teisę vienašališkai neteisimine tvarka nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo trūkumų;
- 12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nesant Rangovo kaltės, nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui atliktų Darbų vertę iki Sutarties nutraukimo. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.
- 12.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Taip pat Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties 7.9 punkte nustatytais netesybomis. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.
- 12.7. Šalys po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atlikti Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
- 12.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
- 12.9. Rangovui, Sutarties galiojimo metu, neužtikrinus Pirkimo dokumentuose nurodytos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, arba nesilaikant Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos



Kopija tikra



statybos darbų vadovo skyrimo / keitimo tvarkos arba Rangovui nekokybiškai atliekant Sutartyje numatytus Darbus daugiau nei 2 (du) kartus, per Sutarties galiojimo laikotarpį, tokie pažeidimai laikytinas esminiais ir Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį bei pasinaudoti Sutarties 7.9 punkte nustatytomis netesybomis.

- 12.10. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai - dėl Sutarties objekto, Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygos ir tvarkos, Darbų kokybės, Darbų atlikimo terminų, subrangovo / specialisto keitimo tvarkos, statybos darbų vadovo skyrimo / keitimo tvarkos - laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

- 12.11. Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).
- 12.12. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
- 12.13. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

13. KITOS SĄLYGOS

- 13.1. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
- 13.2. Visi iškilę ginčai sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu per 1 (vieną) mėnesį nuo vienos iš Sutarties Šalių rašto pateikimo dienos, o jeigu tokiu būdu nepavyksta jų išspręsti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
- 13.3. Šalys negali be raštiško kitos Šalies sutikimo perduoti savo teisių ir pareigų, prisiimtų šia Sutartimi, trečiosioms šalims.
- 13.4. Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kitą tinkamą vežėją). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.
- 13.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.
- 13.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
- 13.7. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Užsakovo atstovas	Rangovo atstovas
Pareigos, vardas, pavardė	Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Aldonis Eselinas	Statybos darbų vadovas Alfonsas Gaudiešius
Adresas	Laisvės g. 39, Mažeikiai, 207 kab.	Melioratorių g. 1, Mažeikiai
Telefonas, faksas	8 611 62286	8 698 35853
El. paštas	aldonis.eselinas@mazeikiai.lt	daiva.brasiene@yahoo.com

- 13.8. Asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, keitimas atliekamas raštu pranešant kitai Šaliai naujai paskirto asmens, atsakingo už Sutarties vykdymą, kontaktinius duomenis. Atitinkamos Šalies naujai paskirtas už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo iš Sutarties kylančias teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo pranešimo išsiuntimo kitai Šaliai dienos.
- 13.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo paskirtas asmuo.
- 13.10. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
- 13.11. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.





14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Pirkimo dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis. Sutarties priedai:

14.1.1. 1 priedas – Techninė specifikacija.

14.1.2. 2 priedas – Užsakovo pasiūlymas su lokalinėmis sąmatomis.

15. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
A. s. Nr. LT83 4010 0407 0001 0058
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
Tel. (8 443) 98 204
Faksas (8 443) 25 844
el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Kodas 166636338
Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
A.s. Nr. LT70 7300 0100 7582 1059
AB Swedbank bankas
Tel. (8 443) 77977; +370 698 79026
Faksas (8 443) 77977
El. paštas kzilenas@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Administracijos direktorius
Saulius Šiurys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
Henrikas Baranauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Kopija tikra

Žemės ūkio skyriaus
vedėjas
Aleksandra Štubaitė

SUDERINTA

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus
vedėjas

Zigmantas Kristutis

Žemės ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Aldona Bociūnė

Telės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vladas Narmontas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS II TVENKINIO HIDROTECHNINIO STATINIO
GRIOVIMO DARBAI

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai.

1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Statybos rūšis - Hidrotechninio statinio griovimo darbai.

2.2. Pirkimo objektas – Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai (toliau - Darbai).

2.3. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen., Žemalės k.

2.4. Darbų apimtys. Hidroįtvaro griovimas, buvusios upės vagos atkūrimas, buvusio tvenkinio ploto sutvarkymas.

2.4.1. Darbų kiekiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Darbai numatyti atlikti 2022 metais			
1.	Šachtos metalinių elementų (liepto turėklų, grotelių aplink šachtą, keltuvo, skydo) išmontavimas	t	0,32
2.	Gelžbetoninių konstrukcijų išmontavimas (liepto, šachtos, šachtos pado)	m ³ /t	25,5/63,7
3.	Išmontuotų elementų ir konstrukcijų išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	63,7
4.	Laikino pylimėlio supylimas ir išardymas	m ³	15
5.	Vandens atsiurbimas	m ³	35
6.	Laikino vamzdžio d315 mm paklojimas ir demontavimas	m	10
7.	Vamzdinių vandens pralaidų išvalymas nuo sąnašų	m ³	5
8.	II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgalių įrengimui	m ³	2,0
9.	Naujo monolitinio antgalio 1000 mm skersmens įrengimas prie esamos pralaidos	vnt./m ³	1/ 2,51
10.	Armatūros tinklų g/b sudėjimas antgaliui	kg	38,7
11.	G/b plokščių P-15-10 paklojimas užmonolitinant pagal kontūrą	vnt./m ³	5/0,55
12.	Žvyro pasluoksnių po plokštėmis įrengimas, h-10 cm	m ² /m ³	7,5/0,75
13.	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas	m ³	1,0
Darbai numatyti atlikti 2023 metais			
14.	Tvenkinio pakrančių ir šlaitų šienavimas rankiniu būdu	ha	0,1
15.	Nušienautos žolės sugriebimas rankiniu būdu	ha	0,1
16.	Vandenyje augančios vandens augalijos pašalinimas rankiniu būdu	m ²	275

17.	Vandenyje augančios vandens augalijos pašalinimas mechanizuotai	m ²	975
18.	Biomasės pakrovimas į transporto priemonės vienakaušiais ekskavatoriais su 0,25 m ³ talpos kaušais	m ³	5
19.	Biomasės pervežimas 25 km atstumu į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę	m ³	5
20.	Griovelio kasimas tvenkinio dugne, tranzitinio vandens praleidimui, kasant II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	m ³	130
21.	Upės vagos atstatymas, kasant II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais	m ³	530
22.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas iki 59 kW galingumo buldožeriais, kai paskleistos juostos plotis iki 10 m	m ³	250
23.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas iki 59 kW galingumo buldožeriais, kai paskleistos juostos plotis iki 30 m	m ³	385
24.	Sumedėjusios augmenijos, šakų ir kitų kliuvinių surinkimas iš vandens telkinio ir jo prieigų rankiniu būdu, pakrovimas į traktorines priekabas ir pervežimas iki 3,0 km atstumu	m ³	8
25.	Plotų planiravimas rankiniu būdu	ha	0,65
26.	Plotų lėkščiavimas, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo 2 kartus	ha	0,65
27.	Plotų suakėjimas prieš žolių išėjimą	ha	0,65
28.	Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu	ha	0,65

Rangovas pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius privalo parengti išplėstines lokales sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.5. Reikalavimai Darbų vykdymui

2.5.1. Rangovas privalo:

2.5.1.1 Vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais normatyviniais aktais ir taisyklėmis;

2.5.1.2. darbus vykdyti pagal MB „Meluka“ parengtą Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo aprašą (pridedama);

2.5.1.3 gauti leidimą pažeminti vandens lygį pagal Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašą patvirtintą LR aplinkos ministro 1999 sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 (aktuali redakcija 2019-03-26 Nr. D1-180).

2.5.1.4. išleidžiant vandenį, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų;

2.5.1.5. užtikrinti darbų saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.6. Darbų atlikimo terminas

2.6.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant;

2.6.2. **Remonto darbai turi būti baigti per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.** Statybos darbų baigimo terminu laikoma nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

Parengė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kopija tikra



Aldonis Eselinas





Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"
Įmonės kodas 166636338, PVM kodas LT666363314, Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai, tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas uab.mhts@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS II TVENKINIO HIDROTECHNINIO STATINIO
GRIOVIMO DARBAI

2022-11-09 Nr. 48

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kazimieras Žilėnas
Telefono numeris	8-698-79026
Fakso numeris	8-443-77977
El. pašto adresas	

Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra rangovo ar jo pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subtiekęjo(-ų), subteikėjų(-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti:

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai) (juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, kurių rangovas neketina įdarbinti)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	
Kvazisubrangovo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) (Specialistas (-ai), kuriuo (-iais) yra grindžiama rangovo kvalifikacija, kuris (-ie) nėra rangovo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subrangovo (-ų) darbuotojas (-ai), tačiau yra ketinamas (-i) įdarbinti sutarties vykdymo metu)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklausos sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Kopija tikra

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM*, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai	27673,18	5811,37	33484,55

Rangovas pagal pateiktą techninę specifikaciją privalo parengti įkainių ir resursų (išplėstinę) lokalinę samatą ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Rangovui nepateikus įkainių ir resursų (išplėstinės) lokalinės samatos, vadovaujantis Apklausoje 10.13.2. punktu, pasiūlymas bus atmestas.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 33484,55 Eur Trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 55 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 5811,37 Eur.

*Pastabos:

- Rangovo, rangovų grupės partnerių ir subrangovų bendra darbų ir paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM, atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus ir subrangovus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio atliekamas paslaugas (pildoma, jei dalyvauja ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Partnerio numatomos atlikti paslaugos procentais

Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir kodas	Subrangovo (-ų) pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Numatomos pavesti konkrečios paslaugos ir jų vertė procentais
1.	Nėra		

Informacija apie kitus ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdamas sutartį:

Eil. Nr.	Kito ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Kito ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
	Nėra	

Informacija apie kvazisubrangovus (specialistus ar ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant rangovo kvalifikaciją ir vykdamas sutartį (kai specialistai ar ekspertai nėra rangovo ar rangovo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti)):

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kvazisubrangovo (specialisto ar eksperto) dabartinė darbovietė	Kvazisubrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Koplija ūkra

Perkančiajai organizacijai paprašius, sutinkame pagrįsti subjekto dalyvavimo viešajame pirkime vaidmenį subrangovo/kvazisubrangovo arba kito ūkio subjekto pareigose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Išplėstinė lokalinė sąmata	4
2.	Įmonės atestatas	1
3.	Objektų sąrašas	1
4.	Darbų atlikimo aktas	2
5.	Užsakovo pažyma	1
6.	Specialistų sąrašas	1
7.	Vadovo atestatas	1

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatytos datos.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kazimieras Žilėnas

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA: _____ TUKST.EU.

TVIRTINU: 32 487 TUKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. _____ MĖN. D.

2022 M. 11 MĖN. D. 25

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 22-11-09 Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai

Statinsys 1 Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Mažeikių rajono Žemalės II tvenkinio hidrotechninio statinio griovimo darbai

2022.11.09

Suma žiniaraščiui 33484,55 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Darbai mumatyti atlikti 2022 metais					
1 N9P-0109		t		0,32		
	Šachtos metalinių elementų (liepto turėklų, grotelių aplink šachtą, keltuvo, skydo) išmontavimas k1=0.6					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	22,6	4,3392		
489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. galios	maš.val	2,8	0,896		
N9P-0109	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
2 N46-137		m3		25,5		
	Gelžbetoninių konstrukcijų išmontavimas (liepto, šachtos, šachtos pado)					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	6,0	153,0		
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1.98235	50,55		
N46-137	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
3 R23-65		t		63,7		
	Išmontuotų elementų ir konstrukcijų išvežimas 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	0,87	55,419		
888012	Utilizavimas	t	1,0	63,7		
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš.val	0,749922	47,77		
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorot.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0,15	9,555		
R23-65	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
4 MN1P-0104		t. m3		0,015		
	Laikino pylimėlio supylimas ir išardymas k9=1.12					
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	66,66667	1,0		
MN1P-0104	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
5 MN1-176		100m3		0,35		
	Vandens atsiurbimas k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	21,33	7,4655	10,03	74,88
2253486	Siurblys su dizelinio varikliu	maš.val	21,33	7,4655	13,11	97,87
MN1-176	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso 172,75
6 N23P-0201		m		10,0		
	Laikino vamzdžio d 315 mm pakojimas ir demontavimas k4=1.3, k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg. 3,5	žm.val.	0,19	2,47		
888001	PVC vamzdis D 315 mm	m	1,0	1,0		
N23P-0201	Darbo užm. 23.14 Medžiagos 39.00					Iš viso
7 MN7-51		m3		5,0		

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Vamzdinių vandens pralaidų išvalymas nuo sėnašų k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.		36,3		
MN7-51	Darbo užm. _ Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
8 MN1P-0105		t, m3		0,002		
	II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi pralaidos antgalių įrengimui k9=1.12					
489061	Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp.	maš.val	220.0	0,44		
MN1P-0105	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
9 N57P-4208		m3		2,51		
	Naujų monolitinio antgalio 1000 mm skersmens įrengimas prie esamos pralaidos k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	11,0	27,61		
120030	Statybinės vinys	kg	0,84	2,1084		
120341	Plieninė viela	kg	0,03	0,0753		
230451	Specialus tepalas klojiniams	l	0,28	0,7028		
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	0,104	0,25104		
500043	Betono mišiniai	m3	1,015	2,54765		
489034	Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,44	1,1044		
489192	Vibratorius	maš.val	0.901376	2,26245		
N57P-4208	Darbo užm. _ Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
10	88002001 Armatūros tinklų g/b antgaliams sudėjimas	t	1,0	0,0387		
11 MN8-184		100m3		0,0055		
	G/b plokščių P-15-10 paklojimas, užmonolitinant pagal kontūrą k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	715,0	3,9325		
2090029	Plienas armatūrinis, A-I klasės	t	0,84	0,00462		
2111111	G/B plokštės P-15-10	vnt	909,09091	5,0		
2120046	Tinklas plieninis, suvirintas, armatūrinis	t	1,19	0,006545		
2900041	Cementinis skiedinys	m3	1,0	0,0055		
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	94,0	0,517		
MN8-184	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
12 MN8P-1008		100m2		0,0075		
	Žvyro pasluoksnio po plokštėmis įrengimas, kai pasluoksnio storis 10 cm k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	20,1	0,15075		
573015	Neplautas žvyras	m3	10,5	0,07875		
489041	Kranas ant vikšrinės važiuoklės 16 t keliamosios galios	maš.val	0,26	0,00195		
MN8P-1008	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
13 MN8-76		100m3		0,01		
	Skaldos prizmės 40-70 mm įrengimas k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	161,0	1,61		
2900065	Dolomito skalda 40-70 mm	m3	105,0	1,05		
2275050	Kranai daugiau 10 t keliamosios galios	maš.val	22,0	0,22		
MN8-76	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 2738,01 Medžiagos 1178,11		Mechanizmai 1962,06			Iš viso 5878,18
2	Darbai numatyti atlikti 2023 metais					
1 MN7P-0113		100m2		10,0		
	Tvenkinio pakrančių ir šlaitų šienavimas rankiniu būdu k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	0,75	7,5		
489280	Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliais	maš.val	0,75	7,5		
MN7P-0113	Darbo užm. Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso
2 MN7P-0118		ha		0,1		
	Nušienautos žolės sugrėbimas rankiniu būdu k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	28,0	2,8		

Sam. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
MN7P-0118	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
3 MN7-20		100m2		2,75		
	Vandenyje augančios vandens augalijos pašalinimas rankiniu būdu k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	5,4	14,65		
MN7-20	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
4 MN7-20-1		100m2		9,75		
	Vandenyje augančios vandens augalijos pašalinimas mechanizuotai k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	1,76	17,16		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0,4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,76	17,16		
MN7-20-1	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
5 N1P-0112		100m3		0,05		
	Biomės pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0,25 m3 talpos kaušais k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	6,79	0,3395		
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	9,1	0,455		
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,11	0,0055		
N1P-0112	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
6 N1P-1306		100m3		0,05		
	Biomės pervežimas 25 km atstumu į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	32,2	1,61		
450006	Krovininė automašina, keliamoji galia 8.5 t	maš.val	33,0	1,65		
N1P-1306	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
7 MN1-5		t. m3		0,13		
	Griovelio kasimas tvenkinio dugne, tranzitinio vandens praleidimui, kasant II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	42,23	5,4899		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0,4 m3 talpos kaušais	maš.val	41,0	5,33		
MN1-5	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
8 N1P-0104		100m3		5,3		
	Upės vagos atstatymas, kasant II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	4,74	25,122		
489060	Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp.	maš.val	4,1	21,73		
N1P-0104	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
9 MN1-46		t. m3		0,25		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis iki 10 m. k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	16,1	4,025		
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	4,025		
MN1-46	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
10 MN1-46		t. m3		0,385		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis iki 30 m. k9=1.12					
	Darbo sąn. kateg.	žm.val.	40,5	15,5925		
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	40,5	15,5925		
MN1-46	Darbo užm. Medžiagos					Iš viso
11 MN4-38		m3		8,0		
	Sumedėjusios augmenijos, šakų ir kitų kluvinių surinkimas iš vandens telkinio ir jo prieigų rankiniu būdu, pakrovimas į traktorines priekabas ir pervežimas iki 3,0 km atstumu k9=1.12					

Sudarė : Vida Petrauskienė

Kovida tikra

