

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. RUGSĖJO 20 D.

STATBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. A26-219

2022 m. lapkričio 22 d. Nr. A14- 46/

Molėtai

Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Molėtuose, Vilniaus g. 44, 33140, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigitos Žvinio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Melingos“ keliai, juridinio asmens kodas 167600971, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi tarp Šalių 2022 m. rugsėjo 20 d. sudarytos sutarties Nr. A26-219 (toliau – Sutartis) 6.3., 14.9. punktais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir atsižvelgdamos į 2022 m. lapkričio 21 d. UAB „Melingos“ keliai raštu Nr. 21-53 „Dėl atsiradusių papildomų darbų“, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 3.7. p. 3.7.2. papunkčiu, dėl atsiradusių papildomų darbų, daugiau kaip 10 proc. viršijančių orientacinius darbų kiekius, pakeisti Sutarties kainą ir 3.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„3.1. Pradinė Sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus, yra 58535,00 eurų be PVM. PVM sudaro 12292,35 eurų. Sutarties kaina su PVM 70827,35 eurų. Sutariama, kad Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant ir papildomų darbų atsiradimo riziką.“

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedas: 1. Rangovo raštas Nr. 21-53, 1 lapas;

2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Molėtų rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188712799

Vilniaus g. 44, Molėtai


Tel. 8 383 54762

El. p. savivaldybe@moletai.lt

Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

A. V.



RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas 167535580

Vilniaus g. 102, Molėtai


Tel. 8 383 42975

El. p. info@melingoskeliai.lt

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

A. V.





Molėtų rajono savivaldybės administracija

2022-11-21 Nr. 22-53


DĖL ATSIRADUSIŲ PAPILDOMŲ DARBŲ

Pagal 2022-09-20 sutartį Nr. A26-219 (toliau – Sutartis) atliekame „Automobilių stovėjimo aikštelės Janonio g. 26, 28, 30, 32 paprastas remontas“ darbus (toliau – darbai). Techninėje užduotyje nurodytas remontuojamos aikštelės plotas yra apie 990,0 kv. m. Atlikus objekto nužymėjimo darbus, nustatyta, kad faktinis darbų kiekis, reikalingas projekto įgyvendinimui, yra 1335,0 kv. m.

Vadovaujantis Sutarties 14.2. punktu, faktinis darbų kiekis negali apimti daugiau kaip 10 procentų Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarinių darbų kiekių, todėl prašome patvirtinimo, kad už papildomus darbus bus apmokėta papildomai.

Taip pat prašome patvirtinti, kad projekto įgyvendinimui reikalingas atlikti remontuojamos aikštelės plotas yra 1335,0 kv. m.

Direktorius



Gediminas Pranskūnas

UAB "Melingos keliai"

LOKALINĖ SĄMATA

Objektas:

Automobilių stovėjimo aikštelės Janonio g. 26, 28, 30, 32 paprastas remontas(
Papildomi darbai)

9.237,99 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
3	MKL1	Asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza w-500	m2	345	5,0505	1742,42
4	MKL2	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, pridant nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m2	345	15,05879	5195,28
7	MKL5	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 6 cm storio	kompl.	1	697,00	697,00
Iš viso #1						7.634,70 €
PVM						21%
Iš viso #2						1.603,29 €
						9.237,99 €

Sudarė :

2023.09.26

