

**SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BIRŽELIO 7 D.
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. UFS-2022-57
PAKEITIMO NR. UFS - 2022 - 126**

2022 m. gruodžio 6 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, atstovaujama Seimo kanclerio Modesto Gelbūdos, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 2434 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatų“ (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „Pastatų sistemos“, atstovaujama direktoriaus Eduardo Jermolajevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Projektuotojas**), šiame susitarime kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena iš jų atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2022 m. rugsėjo 21 d. Bendrosios projekto ekspertizės akto „Dėl administracinės paskirties pastato (Seimo 1-ųjų rūmų) Gedimino pr. 53, Vilnius remonto techninio darbo projekto“ 4.7 punkto privalomąją pastabą ir **Projektuotojo** 2022 m. lapkričio 29 d. rašte nurodytas aplinkybes, jog rengiamo Lietuvos Respublikos Seimo I-ų rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo galimybe paprastojo remonto projekto (toliau – **Projektas**) Elektrotechnikos dalis turi būti papildyta viso pastato žaibosaugos dalimi, nenurodyta 2022 m. birželio 7 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. UFS-2022-57 (toliau – **Sutartis**) techninėje specifikacijoje; į tai, kad bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, o atskiro pakeitimo – 10 (dešimties) procentų pradinės Sutarties vertės, o pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**):

1. Patikslinti Sutarties 1.2 punktą ir išdėstyti taip:

„1.2. Pradinė Sutarties vertė – **30 666,24** Eur (trisdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 24 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) bei kitus galimus mokesčius ir mokėjimus.“

2. Papildyti Sutarties 3.2 punkto lentelės 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Projekto koregavimas pagal specialiosios ir statinio projekto ekspertizių privalomas pastabas, teigiamų ekspertizių aktų gavimas.	Projekto patikslinimas ir teigiamų ekspertizių aktų gavimas iki 2022 m. lapkričio 12d. ir Naujos pastato (Seimo I r.) žaibosaugos sistemos dalies parengimo paslaugos ir Projekto Elektrotechnikos dalies papildymas	Statinio ekspertizės teigiama išvada (aktas) ir (patikslintas) Projektas.	Atsiskaitoma pasirašius projektavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Apmokėjimas – 15.972,00 Eur su PVM. Už žaibosaugos sistemos dalies parengimo paslaugas ir Projekto papildymą atsiskaitoma pasirašius Žaibosaugos sistemos dalies projektavimo paslaugų
---	---	---	---

	žaibosaugos sistemos dalimi iki 2022 m. gruodžio 16 d. **		perdavimo-priėmimo aktą. Apmokėjimas – 2.299,00 Eur su PVM.“
--	---	--	---

*** Sutarties 4.10 punkte nurodytas terminas pradedamas skaičiuoti Šalims pasirašius abu Sutarties 3.2 punkto lentelės 2 punkte nurodytus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.*

3. Patikslinti Sutarties 2 priedo „Lietuvos Respublikos Seimo I-ų rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų techninė užduotis (specifikacija)“ 12 punkto 6 dalį ir išdėstyti taip:

„6. Elektrotechnikos dalis (su pastato žaibosaugos sistemos dalimi)“.

4. Patikslinti Sutarties 2 priedo „Lietuvos Respublikos Seimo I-ų rūmų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemos su šildymo galimybe paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų techninė užduotis (specifikacija)“ 13 punktą ir išdėstyti taip:

„13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projekto parengimas: 1. Pilnos apimties Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu – 45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos; 2. Projekto patikslinimas ir teigiamų ekspertizių aktų gavimas iki 2022 m. lapkričio 12d. ir Naujos pastato (Seimo I r.) žaibosaugos sistemos dalies parengimo paslaugos ir Projekto Elektrotechnikos dalies papildymas žaibosaugos sistemos dalimi iki 2022 m. gruodžio 16 d. 3. Projekto priežiūros paslaugos – visu pirkimo procedūrų, kuriomis parenkamas statybos darbų rangovas, metu; 4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – visu statybos darbų laikotarpiu.“
------	------------------------------------	---

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

6. Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo abi Susitarimo Šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Kai Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

UŽSAKOVAS

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188605295
A. s. LT237300010002457137
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT886052917

UŽSAKOVO ATSTOVAS

Lietuvos Respublikos
Seimo kancleris

PROJEKTUOTOJAS

MB „Pastatų sistemos“
Šeškinės sodų g. 12-58, 08343 Vilnius
Juridinio asmens kodas 303430565
A. S. LT487044060008166828
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT100008966313

PROJEKTUOTOJO ATSTOVAS

MB „Pastatų sistemos“
direktorius

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

