

## SUSITARIMAS DĖL 2022-08-02 SUTARTIES NR. 40410/521426 PAKEITIMO

2022-12-02, Nr. K - 1114  
Vilnius

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), ir

**„Elektra ir Co, UAB“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304214232, PVM mokėtojo kodas LT100010503811, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainių k., LT-74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022-08-02 sudarė Tipinę elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 75.000,00 eur be PVM, sutartį Nr. 40410/521426 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Sutartyje nurodytus darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Papildomai Darbų įsigyjama už 350 000,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 7 proc. Sutarties kainos. Papildomų Darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PJ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio.

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 350 000,00 Eur (trim šimtais penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.) be PVM (423 500,00 Eur (keturiais šimtais dvidešimt trim tūkstančiais penkiais šimtais eurų su PVM), atitinkamai Sutarties Priedo Nr. 9, 5.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„5.3. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **6 473 500,00 EUR** (šeši milijonai keturi šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

5.3.1. Darbų kaina, neįskaitant PVM – **4 547 500, 00 EUR** (keturi milijonai penki šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.);

5.3.2. Tiesioginių išlaidų kompensavimo vertė, neįskaitant PVM: **802 500, 00 EUR** (aštuoni šimtai du tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.)

5.3.3. Pridėtinės vertės mokestis – **1 123 500,00 EUR** (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

**Užsakovas**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

**Rangovas**  
**UAB „Elektra ir Co“**