

SUSITARIMAS NR.4

DĖL 2021 M. RUGSĖJO 10 D. 330/110/10 KV NERIES TP REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-156 PAKEITIMO

Vilnius, 2022 m.

d.

LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, iš vienos pusės,

ir

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – **Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

iš kitos pusės,

toliau **Užsakovas** ir **Rangovas** kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. rugsėjo 10 d. sudarė 330/110/10 KV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-156 (toliau – **Sutartis**);
- b) Rangovas 2022 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 05-088/31 „Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktas“ (toliau – **Raštas**) kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1 punkte numatyta: „Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – **„Indeksas“**) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.“;
- d) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.3 punkte numatyta: „Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – **„Aktas“**) <...>“;
- e) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte numatyta: „Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai“;
- f) Rangovas kartu su Raštu pateikė Aktą, kuriame nurodytas mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokytis yra 18,35% per laikotarpį nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. liepos mėn. ir apskaičiuotas indekso pokyčio koeficientas – 1,1835. Užsakovas įvertinęs šią informaciją nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas Aktas atitinka Sutarties reikalavimus;

- g) 2022 m. gegužės 26 d. Šalys sudarė susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo į Sutartyje nurodytų Darbų apimtį buvo įtraukti papildomi darbai dėl laikinos RAA schemos įrengimo Neris TP SK bandymams atlikti, kurių kaina - 202 675,00 Eur su PVM (papildomų darbų kaina be PVM – 167 500,00 Eur, PVM – 35 175,00 Eur) (toliau – **Pakeitimas**). Dėl Pakeitimu sutartų papildomų darbų mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokytis yra 1,181% per laikotarpį nuo 2022 m. gegužės mėn. iki 2022 m. liepos mėn. ir apskaičiuotas indekso pokyčio koeficientas – 1,0181, todėl Pakeitime nurodyta papildomų darbų kaina negali būti perskaičiuojama, nes indekso „Inžineriniai statiniai“ pokytis nesiekia Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1 punkte numatyto 10%.
- h) Iki tinkamai parengto Akto pateikimo Užsakovui dienos Rangovas yra atlikęs darbų už 1 500 000,00 Eur be PVM/1 815 000, 0 Eur su PVM sumą, neatliktų darbų vertė, kuri negali būti perskaičiuojama 176 500,0 Eur be PVM/ 213 565,0 Eur su PVM, neatliktų darbų vertė, kuri gali būti perskaičiuojama, - 16 692 000,0 Eur be PVM/ 20 197 320,0 Eur su PVM;
- i) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, sąlygas

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 punkte numatyta tvarka taikant indekso pokyčio koeficientą – 1,1835.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Sutarties kaina [Sąvoka r]:
Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina 21 431 482,0 Eur (dvidešimt vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai 0 ct);
Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 4 500 611,22 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių šeši šimtai vienuolika eurų 22 ct);
Sutarties kaina su PVM: 25 932 093,22 Eur (dvidešimt penki milijonai devyni šimtai trisdešimt du tūkstančiai devyniasdešimt trys eurai 22 ct).“
Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte
3. Pakeisti Sutarties 5 priedą „Darbų žiniaraštis su pasiūlymu pildoma forma“, perskaičiuojant darbų žiniaraščio eilutes pagal pasikeitusį kainos indeksą.
4. Rangovui mokėtinų sumų bus perskaičiuojamos tik už tuos darbus, kurie bus priimami po 2022 m. rugsėjo 20 d.
5. Vėlesnių perskaičiavimų atveju Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje yra tokia, kokia prieš tai buvo Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kaip nurodyta šiame Susitarime dėl Sutarties keitimo).
6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
10. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 1 priedas. 2022 m. rugsėjo 20 d. Žilinkis ir Co, UAB raštas Nr. SD-2022-511 „Dėl rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo akto pateikimo“.
 - 2 priedas. Sutarties 5 priedas „Darbų žiniaraštis su pasiūlymu pildoma forma“.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu: