

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 23 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1687**

Sutarties objektas - **Mokyklos g. nuo sankryžos su Verpėjų g. iki Saulėtekio progimnazijos kapitalinio remonto, įrengiant žiedinę sankryžą Mokyklos ir Laukų g. sankryžoje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Realprojektas“ jungtinėje veikloje su OŪ „Reaalprojekt“** (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama UAB „Realprojektas“ direktoriaus Ryčio Batavičiaus, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena(s) atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2022 m. gegužės 23 d. paslaugų sutarties Nr. J9-1687 (toliau – Sutartis) 5 punkto 5.2 ir 5.4 papunkčiais, 6 punktu bei atsižvelgdamos į 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio protokolą Nr. ADM1-438 sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Paslaugų gavėjas užsako, o Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti papildomas paslaugas (praplėsti darbų vykdymo ribas Verpėjų ir Mokyklos gatvių sankryžoje pritaikant infrastuktūrą pėstiesiems dėl numatomos įrengti šviesoforu reguliuojamos sankryžos) už 605,00 Eur (šešis šimtus penkis eurus 0 ct), įskaitant PVM.

2. Pratęsti Sutarties vykdymo terminą 2 (dviem) mėnesiams.

3. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatoms.

4. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Realprojektas“ jungtinėje veikloje su OŪ „Reaalprojekt“

Panerių g. 51, 03160 Vilnius

Tel. 8 620 11298

Kodas 304204010

PVM mok. kodas LTLT100010074516

SEB bankas, AB

Banko kodas 70440

A. s. LT36 7044 0600 0808 2169

UAB „Realprojektas“ (atsakingas partneris) direktorius
Rytis Batavičius