

2020 M. LIEPOS 7 D. SUTARTIES NR. S-921 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 5
Vilnius

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

AB „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2020 m. liepos 7 d. pirkimo sutarties Nr. S-921, kurios objektas yra **Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai ruožo nuo 1,3 iki 4,5 km rekonstravimas**, (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r è:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 7 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų **suma be PVM yra -16 140,53 Eur** (minus šešiolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 53 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -3 389,51 Eur (minus trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 51 ct).

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -19 530,04 Eur (minus devyniolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt eurų, 4 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85 LT-02120 Vilnius
Įmonės kodas 121949798
Tel. (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt
A.s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Eurovia Lietuva“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.
