

**SUSITARIMAS DĖL 2022 M. LIEPOS 12 D. SUTARTIES NR. 10.13-2022-665 SUTARTINIŲ
ĮSIPAREIGOJIMŲ PRATĖSIMO**

Vilnius

2022 m. spalio __ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdos Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinami – Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, atsižvelgdamos į 2022-10-06 Rangovo rašte Nr. 26-433 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.61-10922) išdėstytas aplinkybes, bei vadovaujantis sutarties 10.3. p. Šalys sudaro šį Susitarimą:

1. Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Visos kitos Sutarties sąlygos ta dalimi, kuria jos neprieštarauja šiam susitarimui, lieka galioti nepakitusios.
4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. Priedas. 2022-10-06 AB „Panevėžio statybos trestas“ raštas Nr. 26-433 (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.61-10922), 1 lapas;
6. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kodas 111950243
PVM mokėtojo kodas LT119502413
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
tel.: +370 5 274 5030
el. paštas: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius Romualdas Kliukas

RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys
tel.: +370 45 505 503
el. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas



UŽSAKOVUI: Vilniaus Gedimino technikos universitetui (**VILNIUS TECH**) 2022-10-06 Nr. 26-433

PROJEKTAS: VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu

DĖL TERMINŲ PRATĖSIMO ORO TIEKIMO SISTEMOS ĮRENGIMUI

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“ (toliau – **Rangovas**) pagal 2022 m. liepos mėnesio 06 d. statybos rangos sutartį (toliau – **Sutartis**) sudarytą su užsakovu – Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau – **Užsakovas**) vykdo VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuse (Plytinės g. 25, Vilnius) oro tiekimo sistemos įrengimo darbus (toliau – **Darbai**).

Rangovas, vykdydamas bendradarbiavimo pareigą, informuoja Užsakovą, kad dėl Karo veiksmų įtakos susidariusiai sudėtingai situacijai statybinių medžiagų tiekimo rinkoje, šios aplinkybės turi tiesioginės įtakos Rangovo ir Užsakovo sudarytos Sutarties vykdymui. Šiuo pagrindu, paaiškęs tiksloms su pasikeitusiu Sutarties vykdymu susijusiomis aplinkybėmis, Rangovas yra priverstas kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties sąlygų keitimo. Atkreipiame dėmesį, kad dėl šiame rašte nurodytų aplinkybių numatomas neišvengiamas poreikis atliekamų darbų terminų nukėlimui. Nes šalių patvirtintas oro kompresorių tiekėjas negali laiku pagaminti oro kompresoriaus, šiuo metu vėluoja oro kompresorių sraigtų tiekimas ir gamybos terminai nusikėlė.

Rangovas imasi visų nuo Rangovo priklausančių veiksmų, siekdamas tinkamai vykdyti Sutartį, taip pat užtikrinti kaip įmanoma sklandesnį medžiagų tiekimą į objektą, tačiau šiuo metu esantis tiekėjų ir gamintojų medžiagų ir terminų nukėlimas turintis tiesioginės įtakos Sutarties vykdymui, todėl Rangovas prašo Užsakovo pratęsti rangos sutartį iki 2022 12 09 d.

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projekto vadovas Arvydas Kotinskas

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Prutno g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT604010041200000221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074094

