

Keitimo Nurodymas Nr. 2/VGTU (vidaus palangės)

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“

Data: 2022 m. balandžio 14 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui. Projekto vykdymo priežiūros vadovui

Tema:

Dėl architektūrinėje dalyje numatytų vidinių aliuminio skardos palangių, keičiant jas į pagamintas iš laminuotų medžio drožlių plokščių.

Situacijos aprašymas:

Užsakovas pranešė, kad atsisako Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos techninio projekto Nr. 140290102 architektūrinėje dalyje numatytų vidinių aliuminio skardos palangių, keičiant jas į pagamintas iš laminuotų medžio drožlių plokščių. Aliuminio skardos palangės yra numatytos Techninio projekto A laidos Architektūrinės dalies Techninėje specifikacijoje Nr. 140290102-TP-TS, 61 lapas.

Pakeitimo procedūra:

1. Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria/inicijuoja Keitimą.

2. Inžinierius parengia Keitimo Nurodymą.

Inžinierius teikia šį Nurodymą, vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p. Nr. 3.3. (Inžinieriaus nurodymai), kuriame skelbiama, kad: „Inžinierius Rangovui gali (bet kada) duoti nurodymus ir pateikti papildomus arba pakeistus brėžinius, kurių gali reikėti Darbams vykdyti ir visiems defektams ištaisyti, kaip yra numatyta Sutartyje“,

Inžinieriaus nurodymai galioja tik Užsakovui pritarus (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų p. Nr. 3.1.).

3. Rangovas priima Keitimo nurodymą ir pateikia su Keitimo nurodymu susijusius Rangos sutarties kainos perskaičiavimus.

4. Inžinierius suderinęs su Užsakovo įgaliotu atstovu, patvirtinta Keitimą nurodymą ir teikia jį vykdymui.

5. Rangovas parengia lydinčius dokumentus Keitimo nurodymui tinkamai įteisinti.

6. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu, statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis

projektas. Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Techninės specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt., pateikia Užsakovas ir Rangovas):

1. Užsakovo 2022.03.31 d. raštas „Dėl keitimo nurodymo“.

Techninio projekto dalies nauja laida: ~~reikalinga/nereikalinga~~ (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: ~~reikalinga/nereikalinga~~ (pabraukti).

Naujas Statybą leidžiantis dokumentas: ~~reikalingas/nereikalingas~~ (pabraukti).

Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:
FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas

Data: 2022 m. balandžio 14 d.

PVP vadovas Simas Remeika
at. nr. 35965

PASTABA: suderinti su projekto autoriumi

Mindaugas Šalkauskas

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Sutartis Nr. 21169/10.13-174

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr.

SĄMATA

2022 m. birželio mėn. 07 d.

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.10.	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.1.10.19	Vidaus aliuminio profilio palangių montavimas	m	975	24.74	24 121.50
Viso nevykdomų darbų, Eur (be PVM):					24 121.50

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Statinio architektūros darbai				
1.1.12.	Vidaus sienų įrengimas (nelaikančių sienų)				
1.1.12.2	Angokrasčio formavimas iš g/k, glaistant ir dažant	m2	29.7600	324.96	9 670.85
1.1.10.	Langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.1.10.P22.1	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 180/18	m	49.00	26.21	1 284.29
1.1.10.P22.2	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 145/18	m	11.00	26.21	288.31
1.1.10.P22.3	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 160/18	m	31.00	26.21	812.51
1.1.10.P22.4	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 190/18	m	390.00	27.02	10 537.80
1.1.10.P22.5	Vidaus palangė MDP spalva JUODA 290/18	m	40.00	36.08	1 443.20
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					24 036.96
BENDRA SUMA (be PVM)					-84.54

PVM: -17.75

VISO SU PVM: -102.29

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.