

Keitimo Nurodymas Nr. 6/VGTU (dėldurų nišų dažymo).
Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“
Data: 2022 m. rugpjūčio 8 d.
Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vykdymo priežiūros vadovui
Tema: Dėl durų nišų dažymo.
Situacijos aprašymas: Užsakovas pranešė, kad vietoje Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos techniniame projekte Nr. 140290102 numatytų durų nišų klijavimo plytelėmis jas dažyti su architektu suderinto atspalvio I-os atsparumo klasės drėgnam šveitimui dažais.
Pakeitimo procedūra: 1. Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria /inicijuoja Keitimą. 2. Inžinierius parengia Keitimo Nurodymą. <i>Inžinierius teikia šį Nurodymą, vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p. Nr. 3.3. (Inžinieriaus nurodymai), kuriame skelbiama, kad: „Inžinierius Rangovui gali (bet kada) duoti nurodymus ir pateikti papildomus arba pakeistus brėžinius, kurių gali reikėti Darbams vykdyti ir visiems defektams ištaisyti, kaip yra numatyta Sutartyje“,</i> <i>Inžinieriaus nurodymai galioja tik Užsakovui pritarus (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų p. Nr. 3.1.).</i> 3. Rangovas priima Keitimo nurodymą ir pateikia su Keitimo nurodymu susijusius Rangos sutarties kainos perskaičiavimus. 4. Inžinierius suderinęs su Užsakovo įgaliotu atstovu, patvirtinta Keitimą nurodymą ir teikia jį vykdymui. 5. Rangovas parengia lydinčius dokumentus Keitimo nurodymui tinkamai įteisinti. 6. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritaria, statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.
Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt., pateikia Užsakovas ir Rangovas): 1. Užsakovo 2022.08.04 d. raštas „Dėl keitimo nurodymo“.
Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga /nereikalinga (pabraukti).
Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga /nereikalinga (pabraukti).
Naujas Statybą leidžiantis dokumentas: reikalingas /nereikalingas (pabraukti).
Keitimo nurodymas suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:
FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas

Data: 2022 m. rugpjūčio 8 d.

Mindaugas Šalkauskas

Simas Remeika

2022-08-19

PASTABA: spalvą suderinti su projekto autoriumi

Projekto pavadinimas: „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai“.

Sutartis Nr. 10.13-375

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr. 6

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Architektūrinė dalis				
1.1.14.	Vidaus apdailos darbai. Sienų apdailos įrengimas				
1.1.14.19	Durų apvadų ties įėjimais į auditorijas paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis 200x400mm ryškių spalvų (mėlyna, raudona, žalia, geltona)	m2	200.00	65.00	13 000.00
					13 000.00
Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Architektūrinė dalis				
1.1.14.	Vidaus apdailos darbai. Sienų apdailos įrengimas				
1.1.14.20	Angokraščių nišų paruošimas dažymui, gruntavimas ir dažymas Flugger Dekso 20 ryškiu spalvu dažais.	m2	200.00	27.53	5 506.00
					5 506.00
BENDRA SUMA (be PVM)					-7 494.00
PVM:					-1 573.74
VISO SU PVM:					-9 067.74

Sudarė:

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.