

2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1497
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2021 m. _____ d. Nr. 3

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1497 **„Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis-Grybėnai-Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“** (toliau – **Sutartis**) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2022 m. gruodžio 4 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -2.690,45 Eur (minus du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt eurų, 45 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -564,99 Eur (minus penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 99 ct).

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -3.255,44 Eur (minus trys tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai, 44 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Tel. (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.