

2020-03-26 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. SUT-2020-217

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

2022 m. gruodžio 5 d.

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančio pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Radsta“, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamasi 2020 m. kovo 26 d. rangos sutarties Nr. SUT-2020-217, „Poilsio zonos susisiekimo komunikacijų (pėsčiųjų takai) ir kitų inžinerinių statinių statybos Maironio g. 143, Radviliškio m., statybos darbai“ (toliau – Sutaris) X „Sutarties keitimas dėl keičiamų darbų kiekių (apimtys)“ nuostatomis, ir,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtys, objekto pakeitimą, o taip pat viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės,

todėl Šalys atsižvelgdamos į anksčiau išdėstyta ir nustatytą Sutarties papildomų darbų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2022 m. gruodžio 2 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (Susitarimo 1 priedas) šiuo Susitarimu nustato papildomų ir nevykdomų darbų sumas (kainas):

1.1. Papildomų darbų kaina yra 6 661,98 Eur su PVM (šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras 98 ct), iš kurių PVM sudaro 1 156,21 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai 21 ct).

1.2. Nevykdomų darbų kaina yra 5 791,91 Eur su PVM (penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt vienas euras 91 ct), iš kurių PVM sudaro 1 005,21 Eur (vienas tūkstantis penki eurai 21 ct).

1.3. Bendras kainos padidėjimas dėl papildomų ir nevykdomų darbų yra +870,07 Eur su PVM (plius aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 7 ct), iš kurių PVM sudaro 151,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras 0 ct)

2. Šalys atsižvelgdamos į darbų kainos padidėjimą, nustato naują priimtą Sutarties sumą 233 228,86 Eur su PVM (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuonios eurai 86 ct). Naujai priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM – 192 751,12 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 12 ct);

2.2. inžinerinių paslaugų kaina be PVM – 800,00 Eur (aštuoni šimtai eurų);

2.3. 21 proc. PVM – 40 477,74 Eur (keturiasdešimt tūkstančių keturišimtai septyniasdešimt septyni eurai 74 ct).

3. Šalys vadovaujantis Sutarties 42 punkto nuostatomis sutaria dėl patikslinto darbų vykdymo grafiko (Susitarimo 2 priedas).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
10. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

**Radviliškio rajono savivaldybės
administracija**

Kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: taikomas atvirkšč. PVM

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A.s. Nr. LT237181400000142488

Tel.: (8 422) 69 003, faksas: (8 422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Jolanta Margaitienė



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas

RANGOVAS:

UAB „Radsta“

Įmonės kodas 302650117

PVM kodas LT100006316415

Alyvų g. 8, Kutiškių k., LT-82100

Radviliškio r. sav.

A. s. LT33 7044 0600 0772 0316

AB „SEB bankas“ b.k. 71314

tel. (8~656) 09300

El. p. radsta2011@gmail.com

Direktorius Tautvydas Krivickas