

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2021-03-16 RANGOS SUTARTIES NR. 3-R**

Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje,
rangos darbai

2022 m. _____ d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-23 įgaliojimą Nr. J2-19 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, registracijos adresas Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2021-12-23 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. PL21-ĮG-23 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021-03-16 rangos sutarties Nr. 3-R (toliau – Sutartis) 4.9 punktu ir atsižvelgdamos į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-19 įsakymu Nr. A1-576 sudarytos darbo grupės įforminto 2022-04-25 posėdžio protokolo Nr. 1 dalį (toliau – Protokolas) dėl UAB „Plungės lagūna“ statybos sąnaudų kainų indeksavimo, 2022-06-02 papildomų arba nevykdomų darbų ar paslaugų akta Nr. 2 (toliau – Aktas) bei 2022-06-10 Papildomą susitarimą prie 2021-03-16 Rangos sutarties Nr. 3-R Nr. (2.8.E) S2-R-5 (toliau – Papildomas susitarimas), susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys pagal Aktą ir Papildomą susitarimą susitarė dėl 53 777,45 Eur be PVM, viso 65 070,71 Eur su PVM papildomų, nenumatytų darbų atlikimo (toliau - Papildomi darbai).
2. Dalis Akte nurodytų Papildomų darbų įkainių nebuvo indeksuoti taip, kaip numatyta Protokole, todėl šalys susitaria tokius Papildomus darbus indeksuoti. Atlikus indeksavimą bendra Papildomų darbų vertė yra 58 351,22 Eur be PVM, viso 70 604,98 Eur su PVM. Detalizacija pateikiama toliau:

Papildomų darbų vertė, kuriai taikomas indeksavimas	44 501,56 Eur be PVM
Papildomų darbų vertė po indeksavimo	49 075,33 Eur be PVM
Neindeksuojama Papildomų darbų suma	9 275,89 Eur be PVM
Nevykdomų darbų vertė, kuriai taikomas indeksavimas	-592,64 Eur be PVM
Nevykdomų darbų vertė po indeksavimo	-653,55 Eur be PVM
Bendra Papildomų darbų suma	58 351,22 Eur be PVM 70 604,98 Eur su PVM

3. Atlikus Papildomų darbų indeksavimą, bendra sutarties kaina **3 872 742,13 Eur su PVM**.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS**Palangos miesto savivaldybės administracija**

Įstaigos kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217

AB Šiaulių bankas Palangos filialas

Banko kodas 71806

A. s. LT28 7180 6000 0313 0135

Direktoriaus pavaduotoja

Violeta Staskonienė

RANGOVAS**UAB „Plungės lagūna“**

Įmonės kodas 169901489

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas

Tel. (8-448) 68647, faks. (8 448) 68203

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A. s. LT25 7300 0100 0256 2637

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna"
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-22 Nr. PL22-S-417
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-23 Nr. (2.8.E) S2-R-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Batavičius Vykdomasis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-22 14:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-09 09:58 - 2023-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-22 14:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 12:35 - 2024-12-19 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Staskonienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-23 09:15
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-23 09:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-21 14:57 - 2023-08-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silva Jakštienė Raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-23 10:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-23 10:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-01 14:54 - 2026-05-31 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.31.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-20 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
-------------------------------	---