

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KAINOS KOREGAVIMO

PRIEDAS NR. 1 PRIE 2022-12-22 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. G2022-97

2023 m. vasarą mėn. 20 d.
Kaunas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 111961453, kurios registruota buveinė yra Karaliaus Mindaugo 11, Kaunas LT-44287, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Noros Pileičikienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Eivilsta“, juridinio asmens kodas 302302242, kurio registruota buveinė yra Raudondvario pl. 164 A, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Lauros Ašakėnės, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Tiekėjas), abu kartu vadinami Šalimis,

sudarė šį sutarties priedą ir susitarė:

1. Vadovaudamiesi VPĮ 89 straipsniu bei 2022-12-22 Rangos darbų sutarties Nr. G2022-97 punktu 9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- a) pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius;
- b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
- c) pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų ir (ar) paslaugų įkainius. Panašius darbus ir (ar) paslaugas turi pagrįsti ir nustatyti pirkimo vykdytojas;
- d) įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

atlikti sutarties pakeitimą koreguojant sutarties kainą papildomų/nevykdomų darbų sumomis. Papildoma darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų/nevykdomų darbų poreikis.

2. Šalys susitaria, kad pakoreguota sutarties kaina yra 484377,31 (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai trisdešimt venas euro centas) Eur su PVM.
3. Kiti sutarties punktai lieka nepakitę.

Pridedama:

1. Papildomų, nevykdomų, keičiamų darbų aktas, 1 lapas;
2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;
3. Nevykdytinų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas Kodas- 111961453 PVM mokėtojo kodas – LT 100003320810 Tel. (8-37) 221723 Faksas (8-37) 205990 Direktorė Nora Pileičikienė  (parašas) A.V. 	Rangovas UAB „Eivilsta“ Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas Įm. kodas 302302242 PVM mok. kodas 100010028512 Tel. Nr. +370 611 04320 Direktorė Laura Ašakėnė  (parašas) A.V. 
---	--

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai
Rimvydas Aidukevičius

